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ABSTRAKT
Cílem této diplomové práce je stanovit proveditelnost a výnosnost developerského pro-
jektu na konkrétních pozemcích v Brně. Do řešení problému byla zahrnuta, jak část
legislativní, která stanovila možnosti využití pozemků se zaměřením na změnu územního
plánu, tak část finanční, která v projektové rozvaze určila odhad nákladů a výnosů a po-
tenciální zisk investora při realizaci projektu. Hlavním výsledkem této práce je odpověď
na otázku zda realizovat developerský projekt na předmětných pozemcích a odhad bu-
doucí hodnoty pozemků a projektu. Diplomová práce „Analýza developerského projektu
na výstavbu administrativního objektu v Brně“ je užitečná pro všechny, kteří potřebují
odhadnout potenciál pozemku pro realizaci projektu za účelem zisku.
KLÍČOVÁ SLOVA
Developer, index podlažní plochy, hrubá podlažní plocha, čistá podlažní plocha, pod-
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dluh, návratnost vlastního kapitálu, předprodej, hodnota, čistá současná hodnota, věčná
renta, analýza, cenová mapa, projektová rozvaha, obsazenost, ziskovost, tok hotovosti
ABSTRACT
The aim of this diploma thesis is determine feasibility and profitability of property de-
velopment project at particular lands in Brno. Solution of problem includes both, the
legislative part that determines possibility lands focused on change of territorial plan and
the financial part that estimates costs and revenues in project balance and potencial
profits for investor, if project will be realized. Main result of this diploma thesis is to an-
swer the question, if property development project should be realized at particular lands
in question and estimate future value of lands and project. Diploma thesis „Analysis of
the development project for the construction of an administrative building in Brno“ is
useful for everyone, who needs estimate potential of a land for profit from realization of
property development project.
KEYWORDS
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1 ÚVOD
Diplomová práce na téma „Analýza developerského projektu na výstavbu adminis-
trativního objektu v Brně“ analyzuje základní problematiku při investičním záměru
výstavby nemovité věci za účelem zisku z prodeje/pronájmu. První část diplomové
práce se zaměřuje na pochopení jednotlivých fází projektu, na jejich rizika a vlivy,
které na něj působí a které mohou developerský proces pozdržet nebo úplně zasta-
vit. Dále se tato část zabývá výnosovými metodami, které slouží jako jedna část
rozhodnutí, jestli do daného projektu vstoupit nebo ne a dále metodami stanovení
hodnoty pozemku při akvizici a stanovení hodnoty celého projektu.
Druhá část se zabývá konkrétní analýzou developerského projektu LANDMARK
na ulici Milady Horákové v Brně, kdy přípravy realizace tohoto projektu probíhají
v době psaní této diplomové práce a jejichž jsem byl součástí.
Poslední část se zabývá zhodnocením projektu z hlediska potenciální výnosnosti
a mým náhledem na budoucnost projektu.
Zkušenosti, které získávám jako Financial controller v developerské společnosti
TRIKAYA Czech republic a.s. jsem aplikoval v této diplomové práci.
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2 DEVELOPERSTVÍ
2.1 Vymezení hlavních pojmů
Developer
Fyzická nebo právnická osoba, která zajišťuje financování, projektování, inženýr-
skou činnost a zajišťuje výstavbu nebo rekonstrukci rezidenčních nebo komerčních
nemovitostí za účelem zisku. Developer může provádět všechny tyto činnosti, pokud
k tomu má patřičná povolení nebo může provádět jen některou z těchto činností
a ty ostatní předat jiným firmám, ale musí zajišťovat kontrolu nad jednotlivými
činnostmi.1
Akvizice
Akvizice je průběh získávání nějakého aktiva, v našem případě se akvizicí rozumí
průběh získávání nemovité věci.2
Tendr
Výběrové řízení na zhotovitele. V případě developerství se jedná o tendr na projek-
tanta, tendr na zhotovitele stavby, tendr na firmu, která bude provádět inženýrskou
činnost, tendr na realitní kancelář a tendr na financující banku.3
Index podlažní plochy
Dle obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 2/2004 je index podlažní
plochy (dále jen IPP) definován takto: Index podlažní plochy vyjadřuje intenzitu vy-
užití území (např. z hlediska utváření charakteru území, možného zatížení technické
infrastruktury apod.), tj. počet m2 základní plochy. Při jeho aplikaci na pozemek
nebo soubor pozemků disponibilních pro konkrétní stavební záměr je výpočet nutné
vztáhnout k výměře těchto pozemků.4
1 ZUKALOVÁ, K. Řízení developerského projektu. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav
soudního inženýrství, 2013. Vedoucí diplomové práce Ing. Jaroslava Kosová.
2 MAŘÍK, Miloš. Koupě podniku jako součást podnikové strategie: (Akvizice a fúze podniků). 1.
dot. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1997, 176 s. ISBN 80-7079-558-1.
3 SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2006, 353 s. Expert
(Grada). ISBN 80-247-1501-5.
4 Vyhláška č. 2/2004: Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 2/2004, kterou se
vyhlašují závazné části Územního plánu města Brna, v platném znění. In: Brno, 2004.
19
Hrubá podlažní plocha
Dle obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 2/2004 je definována hrubá
podlažní plocha (dále jen HPP) takto: Za hrubou podlažní plochu se přitom považuje
půdorysná plocha všech plných nadzemních podlaží staveb včetně konstrukcí a za plné
nadzemní podlaží pak každé podlaží vyjma podkroví a podzemních podlaží.5
Užitná plocha
Užitná plocha nebo také jinak známá jako čistá podlažní plocha (dále jen ČPP) je
definována v Nařízení komise (ES) č.1503/2006 takto:Užitná plocha budovy se měří
uvnitř vnějších stěn, ale nezahrnuje konstrukční plochy (např. plochy komponent,
které vytyčují hranice stavby, podpěry, sloupy, sloupky, šachty, komíny), funkční
plochy pro pomocné využití (např. plochy, kde jsou umístěna zařízení topení a kli-
matizace nebo energetické generátory), průchozí prostory (např. schodišťové šachty,
výtahy, eskalátory). Součástí celkové užitné plochy obytné budovy jsou plochy pou-
žívané jako kuchyně, obývací pokoje, ložnice a místnosti s příslušenstvím, sklepy a
společné prostory používané majiteli bytových jednotek.6
Čistá prodejní plocha
Za čistou prodejní plochu se považuje plocha, která je odlišná od ČPP a kterou lze
jako prodejní považovat. Například v podzemních garážích se prodávají parkovací
místa, jejichž plocha je odlišná od ČPP podzemních garáží, která zahrnuje i vjezdy,
výjezdy a podzemní komunikace v garážích.
Základní plocha
Dle obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 2/2004 je definována zá-
kladní plocha takto:Vymezená část území, pro kterou je podrobně určen účel a inten-
zita využití a ke které jsou vztaženy veškeré bilance Územního plánu města Brna.7
Podlahová plocha
Dle § 2 Nařízení vlády č. 366/2013 Sb.:Podlahovou plochou bytu v jednotce tvoří pů-
dorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i
nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako stěny, sloupy, pilíře, komíny a obdobné svislé
5 Vyhláška č. 2/2004, ref.4.
6EVROPSKÁ KOMISE. Nařízení Komise (ES) č. 1503/2006 ze dne 28. září 2006 , kterým se
provádí a mění nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud se jedná o
definice proměnných, seznam proměnných a frekvenci zpracovávání údajů. 2006.
7 Vyhláška č. 2/2004, ref.4.
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konstrukce. Půdorysná plocha je vymezena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohra-
ničujících byt včetně jejich povrchových úprav. Započítává se také podlahová plocha
zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech v bytě, vany a
jiné zařizovací předměty ve vnitřní ploše bytu.8
Stavební povolení
Dle § 54 zákona č. 183/2006 Sb. (dále jen stavební zákon): Stavby, jejich změny a
udržovací práce na nich lze provádět jen podle stavebního povolení nebo na základě
ohlášení stavebnímu úřadu. Dle § 66 stavebního zákona: Ve stavebním povolení sta-
noví stavební úřad závazné podmínky pro provedení a užívání stavby a rozhodne o ná-
mitkách účastníků řízení. Stavební úřad zabezpečí stanovenými podmínkami zejména
ochranu veřejných zájmů při výstavbě a při užívání stavby, komplexnost stavby, dodr-
žení obecných technických požadavků na výstavbu, popřípadě jiných předpisů a tech-
nických norem, a dodržení požadavků stanovených dotčenými orgány státní správy,
především vyloučení nebo omezení negativních účinků stavby a jejího užívání na ži-
votní prostředí.9
Autorizovaný inspektor
Dle § 149 odstavce 1 stavebního zákona je: Autorizovaný inspektor oprávněn na zá-
kladě smlouvy se stavebníkem a na jeho náklad a) osvědčit způsobem stanoveným v §
117, že navrhovaná stavba nebo změna stavby před jejím dokončením (§ 118) může
být provedena, b) zpracovat odborný posudek (certifikát) pro vydání kolaudačního
souhlasu (§ 122) nebo pro jiné účely podle tohoto zákona, c) dohlížet na provádění
stavby.10
Kolaudační souhlas
Stavba, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, může být užívána pouze
na základě kolaudačního souhlasu, který na žádost stavebníka vydává příslušný sta-
vební úřad. Do 15 dnů ode dne doručení žádosti stavebníka stanoví termín provedení
závěrečné prohlídky a do 15 dnů ode dne provedení závěrečné prohlídky vydá sta-
vební úřad kolaudační souhlas. Jiný způsob vydání kolaudačního souhlasu je, pokud
stavebník doloží odborný posudek (certifikát) autorizovaného inspektora. Pak může
8 Předpis č. 366/2013 Sb.: Nařízení vlády o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým
spoluvlastnictvím. 2013.
9 DOLEŽAL Jiří, MAREČEK Jan, SEDLÁČKOVÁ Vladimíra, SKLENÁŘ Tomáš, TUNKA
Martin a VOBRÁTILOVÁ Zdeňka. Nový stavební zákon v teorii a praxi a předpisy související
s poznámkami. Praha: Linde, 2006, 703 s. ISBN 80-720-1626-1.
10 DOLEŽAL, ref.9.
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stavební úřad upustit od závěrečné prohlídky a vydat kolaudační souhlas na základě
tohoto posudku.11
11 DOLEŽAL, ref.9.
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2.2 Fáze projektu
Celý developerský proces prochází různými fázemi, které na sebe vzájemně navazují.
V každé fázi je přítomno určité riziko, které může celý developerský proces zdržet
nebo dokonce zapříčinit krach celého projektu. Na obrázku 2.1 je zobrazen obecný
postup pro realizaci developerského projektu.
UVODNI STUDIE
DUE DILIGENCE
AKVIZICE
UZEMNI RIZENI
STAVEBNI RIZENI TENDR BANKOVNIHODODAVATELE
TENDR STAVEBNIHO
 ZHOTOVITELE
MARKETING
PREDPRODEJ
VYSTAVBA
KOLAUDACE
PRODEJ
KONEC 
PROJEKTU
Obr. 2.1: Obecný postup pro realizaci developerského projektu
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2.2.1 Úvodní studie
Úvodní studie je nejdůležitější fází celého projektu, která vede k rozhodnutí, zda
do daného záměru výstavby jít nebo ne. Jedná se např. o analýzu daného segmentu
trhu, která určí, jaká stavba se do dané oblasti nejvíce hodí z hlediska poptávky
a architektonického řešení a dále analýzu potenciálního výnosu, která je základem
pro definitivní rozhodnutí.
Výběr pozemku
Výběr pozemku je alfa omegou úspěchu celého projektu. Lokalita a legislativa určuje,
co lze v té oblasti vybudovat a jaký to má výnosový potenciál. Podle toho se deve-
loper rozhodne, zda je pro danou lokalitu vhodné vybudovat komerční objekty nebo
rezidenční objekty. Je také velmi důležité, aby měl pozemek přístup k inženýrským a
komunikačním sítím. Pokud inženýrské sítě v dané oblasti nejsou vybudovány, měla
by je vybudovat obec, pokud se tak nestane, vybuduje je developer, který je pak
předá obci, avšak na úkor klientů, kteří je zaplatí.
Územní plán
Územní plán, který je dostupný na Odboru územního plánování a rozvoje (dále jen
OÚPR), určuje IPP daného pozemku, dle kterého se vypočítá HPP podle rovnice
2.1. Zjištění HPP je rozhodující pro výpočet hrubých nákladů, které mají významný
vliv na výnosnost projektu. Územní plán je pro developera závazný a musí se jím
řídit.
HPP[m2] = IPP× výměra pozemku (2.1)
HPP . . . hrubá podlažní plocha
IPP . . . index podlažní plochy
Hrubé náklady
Hrubé náklady se skládají z akviziční hodnoty nemovitosti (ta bude řešena v samo-
statné kapitole 2.3.1), projektových nákladů, stavebních nákladů, nákladů na řízení
projektu, nákladů na prodej a marketing, finančních a právních nákladů a nákladů
po ukončení projektu. Stavební náklady lze odhadnout díky společnosti RTS Brno
a.s. nebo URS Praha a.s., které každé roky vydávájí "cenové ukazatele", ve kterých
stanoví průměrné náklady na m3 obestavěného prostoru pro různé druhy staveb. Dle
těchto ukazatelů lze vypočítat hrubé stavební náklady na výstavbu. Hrubé stavební
náklady se vypočítají dle rov. 2.2.
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HSN [Kč] = HPP× průměrná výška podlaží× hrubá cena/m3 (2.2)
HSN . . . hrubé stavební náklady
HPP . . . hrubá podlažní plocha
Hrubý výnos
Cílem developera je, aby poměr čistých podlažních ploch resp. podlahové plochy a
HPP byl co největší, protože trh udává cenu/m2 čistých podlažních ploch resp. pod-
lahové plochy. Tato plocha by měla tvořit alespoň 75 % HPP. Hrubý výnos se počítá
pro objekty, které můžeme obratem prodat např. do 2 let od kolaudace. U čistých
rezidenčních nemovitostí (bez komerce, kanceláří apod.) pracujeme s předpokladem
100% prodeje podlahových ploch, ale pro administrativní nemovitosti musíme brát
v úvahu, že je můžeme celé prodat (pokud se nalezne kupec) nebo pronajmout. Tržní
cena pronájmu čistých ploch administrativních prostor v dané lokalitě by měla ma-
ximálně do 12 let pokrýt náklady spojené s investicí.
V případě zmíněného pronájmu je pro nás rozhodujícím faktorem doba návratnosti
dané investice, která udává od kdy budeme získávat (inkasovat) čistý příjem z pro-
nájmu. Hrubý výnos pro objekty, které se budou prodávat, se vypočítá dle rovnice
2.3, hrubý výnos pro administrativní objekty se vypočítá dle 2.4 a doba návratnosti
pro administrativní budovy podle rovnice 2.5.
HV𝑝𝑗 [Kč] = podlahová plocha× tržní cena/m2 (2.3)
HV𝑝𝑗 . . . hrubý výnos pro prodej
HV𝑝𝑚 [Kč] = ČPP× roční tržní cena pronájmu/m2 × 12let (2.4)
HV𝑝𝑚 . . . hrubý výnos pro pronájem
ČPP . . . čistá podlažní plocha
Pozn. roční tržní cena pronájmu/m2 je měsíční nájem/m2 administrativních prostor
vynásobený 12.
DN [Kč] = HN
ČPP× roční tržní cena pronájmu/m2 (2.5)
DN . . . doba návratnosti
HN . . . hrubé náklady
ČPP . . . čistá podlažní plocha
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Hrubý zisk
Při výpočtu hrubého zisku dostává developer jasnou představu, jestli do daného
projektu vstoupit nebo ne. Výše hrubého zisku napovídá, jak moc velké riziko je
developer schopen přijmout a jakou pravděpodobnost má daný projekt na úspěch.
Hrubý zisk se vypočítá dle rov. 2.6. Pro administrativní nemovitosti je rozhodujícím
faktorem doba návratnosti popsána výše.
HZ [Kč] = HV− HN (2.6)
HZ . . . hrubý zisk
HV . . . hrubý výnos
HN . . . hrubé náklady
2.2.2 Due diligence
Due diligence (náležitá opatrnost) je pojem, který se v developerství velice často
používá a je spojován s kompletním prověřením oblasti, kde se pozemek nachází.
Jedná se zde například o právní prověření, kdy posuzujeme, zda na pozemku nevázne
nějaké právo (např. zástavní, předkupní, věcného břemene aj.) nebo se zde může
jednat o posouzení kvality území pro bydlení nebo pro komerční činnost, o zjištění
hlukové zátěže, výskyt radonu, záplavového území apod. Součástí pozemku může být
například budova, která je chráněná památkovým úřadem nebo se nachází v oblasti,
kde by demolice byla příliš nákladná.
Další nebezpečí je například v tom, že se pozemek nachází v oblasti, kde by se mohlo
při stavbě narazit na archeologické vykopávky, které mohou zapříčinit velké zdržení
nebo v krajních případech i krach celého projektu.
V tab. 2.1 a 2.2 jsou vypsány hlavní podmínky uspořádané podle důležitosti, které
se musí prověřit, aby byla zajištěna maximální pravděpodobnost, že daný projekt
bude řádně a včas dokončen.
2.2.3 Akvizice
Po úvodní studii, která řeší hrubou výnosnost projektu a rozhoduje o tom, zda
do daného projektu vstoupit nebo ne, přichází samotná akvizice nemovitosti. Ta
probíhá v podobě jednání o ceně pozemků a následném sepsání kupní smlouvy mezi
investorem a prodejcem daného pozemku. V jednání o ceně pozemku se zohledňují
všechny nedostatky, které byly zjištěny pomocí due diligence a které mají na výnos-
nost projektu obrovský vliv.
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2.2.4 Územní řízení a stavební řízení
Pokud jsme již vlastníky daných pozemků, tak nastává fáze projektové přípravy,
jehož výsledkem je projektová dokumentace, která slouží jako základ pro vydání
platného územního rozhodnutí a následně stavebního povolení. Projektová příprava
probíhá výběrem hlavního architekta, který zpracuje celkovou podobu projektu a
zpracuje veškerou dokumentaci pro připravovaný developerský projekt. Na develo-
perovi je, aby si všechny náležitosti projektových dokumentací pohlídal, protože on je
ten, jehož jménem jsou dokumentace podány na příslušný stavební úřad ke schválení.
V rámci projektové přípravy probíhá komunikace mezi architektem, developerem a
stavebním úřadem o náplni projektu, o jeho velikosti, umístění a způsobu využití
realizovaného projektu. Tato komunikace musí být vždy na nejvyšší profesionální
úrovni, aby bylo zajištěno, že projekt projde celým schvalovacím řízením bez pro-
blémů a současně, aby to bylo pro developera finančně výhodné.
V rámci územního řízení se posuzuje umístění objektu do krajiny, jeho vliv
na okolí, na životní prostředí, způsob využití objektu a jeho celková velikost. V rámci
územního řízení je důležité získat potřebná vyjádření dotčených orgánů, které se
k plánované stavbě vyjadřují. Podmínky uvedené v jejich vyjádřeních musí být za-
pracovány do dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR).12
Ve stavebním řízení vydá stavební úřad stavební povolení, ve kterém stanoví
podle § 66 stavebního zákona závazné podmínky pro provedení a užívání stavby a
rozhodne o případných námitkách účastníků řízení. Stavební úřad zabezpečí stano-
venými podmínkami zejména ochranu veřejných zájmů při výstavbě a při užívání
stavby, komplexnost stavby, dodržení obecných technických požadavků na výstavbu,
popřípadě jiných předpisů a technických norem. Dodržení požadavků stanovených
dotčenými orgány státní správy, především vyloučení nebo omezení negativních
účinků stavby a jejího užívání na životní prostředí.13
2.2.5 Bankovní tendr
Tendr bankovního dodavatele hraje další důležitou roli úspěšnosti projektu, jelikož
můžou být ušetřeny nemalé výdaje v projektu dané bankovními podmínkami finan-
cování.
Projekt je financován v zásadě 2 způsoby. Tím prvním je tzv. seniorní financování
a tím druhým tzv. juniorní financování.
12 DOLEŽAL, ref.9.
13 DOLEŽAL, ref.9.
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Seniorní financování zajišťuje banka, která půjčuje určitou % část z nákladů na fi-
nancování projektu. Tomuto kapitálu se říká cizí kapitál a většinou bývá v rozmezí
70 - 80 % hodnoty nemovitosti (ukazatel Loan to value - LTV ). V době nemovitostní
krize 2008 - 2009 banky půjčovaly pouze do 60 % hodnoty nemovitosti. Úrok z této
půjčky je podle nynějších podmínek v rozmezí 2 - 4 %, ale závisí to na hospodář-
ském cyklu, který určuje kolik banky půjčují na tyto projekty a s jakým úrokem.
Úrok je tvořen úrokem na českém mezibankovním trhu depozit (PRIBOR - Prague
Interbank Offered Rate) za který si banky půjčují mezi sebou a vlastní marží banky.
Například 1M PRIBOR + 2 % (měsíční úrok pribor + marže banky 2 %). Banka
má výhradní zástavní právo na projektu v případě krachu celého projektu, tzn. že
bude vyrovnána jako první.14
Juniorní financování zajišťují investoři, kteří do projektu vloží své peníze za úče-
lem zhodnocení. Tomuto kapitálu se říká vlastní kapitál. Velikost investice závisí
na tom, kolik jsou banky ochotny půjčit na projekt a zbytek zafinancují investoři.
Investoři požadují určitý výnos z projektu a jeho výše závisí na riziku, jaké je scho-
pen investor s daným projektem přijmout. Investoři jsou v případě krachu projektu
vyplaceni mezi posledními.15
Projekt se financuje z pravidla kombinací obou způsobů, jelikož je to nejvýhodnější
varianta z hlediska výnosnosti vlastního kapitálu (ukazatel Return on equity - ROE).
Důkaz vyšší výnosnosti ROE pomocí cizího kapitálu bude věnována kapitola 2.4.3.
Podmínky seniorního financování
Bankovní dodavatel má určité specifické požadavky, které musí být splněny, aby mu
byl zajištěn potřebný výnos a co nejmenší riziko neúspěšnosti projektu. Níže jsou
uvedeny hlavní podmínky, které je potřeba splnit.
1. Ziskovost nákladů
Klíčový ukazatel, který rozhoduje o poskytnutí úvěru ze strany banky. Deve-
loper musí zajistit ziskovost nákladů alespoň 12 %, jinak je projekt pro banku
příliš rizikový a neposkytne na projekt finance. Ziskovost nákladů se počítá
podle vzorce 2.7.
Ziskovost nákladů [%] = zisk před zdaněním (EBT)celkové náklady × 100% (2.7)
14 REŽŇÁKOVÁ, Mária. Efektivní financování rozvoje podnikání. 1. vyd. Praha: Grada, 2012.
Finance (Grada). ISBN 978-80-247-1835-4.
15 REŽŇÁKOVÁ, ref.14.
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EBT . . . Earnings before taxes
2. Vlastnictví nemovitosti
Před samotným financováním si banka kontroluje vlastnictví daných nemovi-
tostí na základě výpisu z listu vlastnictví (LV) z katastrálního úřadu a na zá-
kladě nabývacích titulů. Dále si před samotným financováním zkontroluje pat-
řičná povolení, kterými jsou především územní rozhodnutí a stavební povolení.
3. Identifikace zdrojů
Financující banka pod záštitou ČNB musí kontrolovat odkud pochází zdroje
vlastního kapitálu, aby nedocházelo k nelegálnímu financování tzv. „praní špi-
navých peněz“. Dochází zde k prověření všech akcionářů projektu, jejich sol-
ventnosti a prověření trestního rejstříku.
4. Zajištění předprodejů
Jedna z hlavních podmínek banky, co se týče rezidenční a administrativní
výstavby, je zajištění potřebného množství předprodejů ještě před zahájením
seniorního financování. Předprodeje jsou u různých bank různé, ale co se týče
rezidenčního financování, tak se pohybují většinou mezi 20 - 30 % výnosů z
prodeje. U administrativních budov to závisí na ukazateli DSCR, o kterém
bude řeč později.
5. Zálohy od klientů
Pomocí záloh u podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí kupní (SoSBK) od kli-
entů v předprodejní fázi je zajištěno, že klient buď podepíše po kolaudaci kupní
smlouvu nebo přijde o tuto zálohu. Zálohy se u jednotlivých developerů liší
a závisí to z velké míry i na požadavku banky, co se týče výše záloh. Nelze
obecně říct, jaká výše zálohy je obvyklá.
6. Ukazatel LTV
Loan to value nebo-li LTV je ukazatel vyjadřující poměr dluhu k hodnotě
nemovitosti určené bankovním odhadcem. LTV by měl být po celou dobu
čerpání maximálně 80 %, jinak už se projekt zdá pro banku příliš riskantní.
LTV se vypočítá podle vzorce 2.8.16
LTV [%] = dluhhodnota nemovitosti × 100% (2.8)
16 SVOBODA, Petr. Financování developerských projektů. Brno, 2013. Diplomová práce. Vysoké
učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce prof.
Ing. Koloman Ivanička, Ph.D.
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7. Ukazatel LTC
Loan to cost nebo-li LTC je ukazatel vyjadřující poměr dluhu k celkovým
nákladům na výstavbu. Hodnota se může mezi jednotlivými bankami měnit,
ale obecně se pohybuje v rozmezí 70 - 75 %. Jedná se o jeden z nejhlavnějších
ukazatelů, protože rozhoduje o výši vlastních zdrojů (dále jen EQUITY), které
budeme muset do projektu vložit. Pokud je např. LTC na úrovni 70 %, pak do
projektu musíme vložit 30 % vlastních zdrojů. LTC se vypočítá podle vzorce
2.9.17
LTC [%] = dluhcelkové náklady × 100% (2.9)
8. Ukazatel DSCR
Debt service coverage ratio neboli DSCR je ukazatel, který se používá až po ko-
laudaci a slouží k zajištění prostředků na obsluhu dluhu neboli je to poměr
výnosů k celkovým nákladům na obsluhu dluhu a měl by být větší alespoň
než 105 %. Jinými slovy je to ukazatel solventnosti developera, jak dostávat
svým závazkům. Používá se většinou u financování kanceláří a komerčních bu-
dov, kde musí příjem z pronájmu pokrýt veškerou obsluhu dluhu. DSCR se
vypočítá podle vzorce 2.10.18
DSCR [%] = čistý zisk + odpisy + úrokyúmor + úrok × 100% (2.10)
9. ISCR
Interest service coverage ratio neboli ISCR je ukazatel, který slouží k zajištění
prostředků pro platbu úroků. Pokud developer není schopen zajistit dosta-
tečné množství obsazenosti pro splnění ukazatele DSCR, musí být schopen
alespoň do zajištění požadované obsazenosti pokrýt náklady na úroky. V pří-
padě neschopnosti platit alespoň úroky z dluhu projekt převezme bankovní
dodavatel, který na něm má zástavu a pokusí se zajistit potřebnou obsazenost
např. snížením ceny/m2/měsíc. ISCR se vypočítá podle vzorce 2.11.19
17 SVOBODA, ref.16.
18 SVOBODA, ref.16.
19 SVOBODA, ref.16.
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ISCR [%] = čistý zisk + odpisy + úrokyúrok × 100% (2.11)
10. SPV
Special purpose vehicle nebo-li SPV je dceřinná společnost založená speciálně
pro oddělení finančních rizik (úvěru) od mateřské společnosti. V případě insol-
vence SPV je pro mateřskou společnost jednodušší oddlužit dceřinnou společ-
nost než oddlužit sebe sama. Navíc není vhodné pro dobrou pověst mateřské
společnosti, když má ve své historii zápis v insolvenčním rejstříku.20
Až po zajištění všech povolení, prokázání vlastnických práv, potřebného množství
předprodejů a úplného vyčerpání EQUITY banka začne financovat výstavbu. DSCR
je pak až kontrolní ukazatel v době splácení úvěru.
2.2.6 Výstavba
Jakmile jsou zajištěny: platné územní rozhodnutí a platné stavební povolení a jsou
zajištěny finanční prostředky, tak už nic nebrání ve výstavbě. Výběr stavebního
zhotovitele vychází z nabídkové ceny za stavební dílo, z dobrých obchodních vztahů
a z pověsti, kterou stavební zhotovitel má.
20 HOVORKOVÁ LANÍKOVÁ, Martina. Řízení rizika specializovaných úvěrových expozic.
Praha, 2012. Diplomová práce. Bankovní institut vysoká škola, Bankovní institut vysoká škola.
Vedoucí práce Oldřich Knaifl.
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2.3 Hodnota nemovitosti
Hodnota nemovitosti vyjadřuje cenu, kterou požaduje konkrétní subjekt s určitými
budoucími vyhlídkami. Hodnota se liší podle těchto budoucích vyhlídek. Může se
jednat například o pronajímání této nemovitosti, demolici za účelem výstavby jiné
nebo např. rekonstrukce a následný prodej. Hledisek pro zjištění hodnoty nemovi-
tosti může být několik. Investor musí určit hodnotu nemovitosti tak, aby to pro něj
bylo ekonomicky výhodné a zároveň, aby mu byl poskytnut přiměřený výnos. Pro
developera jsou důležité 2 zásadní hodnoty s kterými musí pracovat. Jedná se o akvi-
ziční hodnotu, která určuje počáteční rozhodnutí zda do daného projektu vstoupit či
nikoliv a výnosovou hodnotu, která určuje hodnotu projektu jako celku po kolaudaci.
2.3.1 Akviziční hodnota pozemku
Akviziční hodnota dává investorovi představu o maximální ceně, kterou může rea-
lizovat nákupem samotného pozemku, pozemku s budovami nebo celé firmy, která
vlastní pozemky, aby po přičtení odhadnutých veškerých dodatečných nákladů byl
projekt ziskový. Jinými slovy se odvíjí od toho, co na konkrétním pozemku můžeme
postavit (IPP pozemku). V akviziční hodnotě je rozdíl, pokud plánujeme zrealizo-
vat projekt pouze z vlastních zdrojů (EQUITY = 100 %), pak je důležité si určit,
jak vysoký zisk požadujeme a jaký můžeme vůbec reálně mít, ale pokud plánujeme
projekt realizovat i z cizích zdrojů (EQUITY < 100 %), pak je akviziční hodnota
závislá na podmínce banky, která požaduje ziskovost nákladů alespoň 12 %. Pokud
výnosy z projektu, akviziční hodnota a další dodatečné náklady nezajistí těchto 12
%, pak projekt nebude možné zrealizovat.
Hodnotu pozemků můžeme pro potřeby developerství určit v zásadě 3 způsoby.
Pokud pozemky patří obci nebo státu, pak se cena určí dle § 10 odst. 1 zákona
o oceňování majetku č. 151/1997 Sb., který říká: „Stavební pozemek se oceňuje ná-
sobkem výměry pozemku a ceny za m2 uvedené v cenové mapě, kterou vydala obec.
Není-li stavební pozemek oceněn v cenové mapě, ocení se násobkem výměry pozemku
a základní ceny za m2 upravené o vliv polohy a další vlivy působící zejména na využi-
telnost pozemků pro stavbu, popřípadě ceny určené jiným způsobem oceňování podle
§ 2, které stanoví vyhláška.“21 V případě určení hodnoty dle cenové mapy stavebních
pozemků se použije vzorec 2.12. V případě, že obec nemá vydanou platnou cenovou
mapu stavebních pozemků, tak se hodnota určí podle 2.13. Statutární město Brno
21 Zákon č. 151/1997 Sb.: Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů. 1997.
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vydalo poslední platnou cenovou mapu stavebních pozemků č. 10 na základě obecně
závazné vyhlášky č. 17/2013.22
C𝑐𝑚 [Kč] = cena/m2 dle cenové mapy× výměra pozemků (2.12)
C𝑐𝑚 . . . cena stanovená dle platné cenové mapy
C𝑏𝑐𝑚 [Kč] = ZC× výměra pozemků (2.13)
C𝑏𝑐𝑚 . . . cena stanovená bez platné cenové mapy
ZC . . . základní cena stanovená dle § 3 vyhlášky č. 441/2013 Sb.23
Druhým způsobem je určení tržní hodnoty pozemku, kterou by mohl prodáva-
jící požadovat, výpočtem ceny obvyklé dle § 2 odst. 1 zákona o oceňování majetku
č. 151/1997 Sb., který říká: „Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento
zákon nestanoví jiný způsob oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona
rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného ma-
jetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku
v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu
vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních
poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okol-
nostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky
přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majet-
kové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní obli-
bou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního
vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním.“. Výpo-
čtem ceny obvyklé se zjistí za kolik by se mohl pozemek reálně koupit na základě
prodejů okolních pozemků, ale cena obvyklá neříká nic o tržní ceně, kterou bude
prodejce skutečně požadovat.24
Třetím způsobem je stanovení potenciálních projektových nákladů a výnosů. To-
muto způsobu se říká vytvoření tzv. Project balance. Project balance je jinými
slovy hlavní ekonomická rozvaha projektu, která přesně říká, jaké jsou náklady,
jaké jsou výnosy a hlavně jaká je ziskovost projektu. Tímto způsobem jsme schopni
22 Vyhláška č. 17/2013 Sb.: Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 17/2013, kterou
se vydává Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Brna č. 10. In: Brno, 2013.
23Vyhláška č. 441/2013 Sb.: Vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vy-
hláška). In: Sbírka zákonů. 2013.
24Zákon č. 151/1997 Sb., ref.21.
35
odhadnout, jakou maximální cenu za pozemky lze zaplatit, aby byla zajištěna ren-
tabilita a úspěch celého projektu. Tento způsob je z hlediska finanční bezpečnosti
nejefektivnější.
2.3.2 Výnosová hodnota projektu
V případě rezidenční výstavby je výnosová hodnota taková, kterou jako develo-
peři požadujeme od kupujících po kolaudaci nemovitosti za bytové jednotky. Bez
kolaudace nemovitosti je výnosová hodnota pro developera nulová, jelikož nedosta-
věnou nemovitost lze jen těžko prodat se ziskem.
U rezidenčních nemovitostí je výnos dán celkovou cenou za všechny prodané byty.
U administrativních budov výnosová hodnota vychází z již zmíněné 12leté návrat-
nosti. Hodnota se může časem měnit zejména díky změně poptávky po kancelářích
v dané oblasti, růstem inflace, změnou mzdové úrovně obyvatelstva a dalším pod-
statným vlivům. Pokud např. výnosy z pronájmů rostou každý rok o inflaci, kterou
zahrnujeme do nájmu, tak má nemovitost jinou výnosovou hodnotu při pozdějším
prodeji než nemovitost, kterou prodáme bez růstu nájmu o inflaci ihned po ko-
laudaci. Jinými slovy nemovitost prodaná ihned po kolaudaci má jinou výši nájmu
než nemovitost prodaná v pozdější době. Díky této úvaze je potřeba rozlišovat pro-
dej ihned po kolaudaci a prodej v pozdější době.
Výnosová hodnota nemovitosti se stanoví 2 způsoby. Prvním způsobem je od-
hadnutí budoucích výnosů na základě zbytkové životnosti nemovitosti, které jsou
diskontovány (odúročeny) na současnou hodnotu. Diskontní míra je závislá na al-
ternativní investici, která by přinášela stejný výnos, při zachování stejné úrovně
rizika.25 Výnosová hodnota se vypočítá podle rov. 2.14.
Výnosová hodnota [Kč] =
𝑛∑︁
𝑡=1
𝐶𝐹𝑡
(1 + 𝑖)𝑡 (2.14)
𝐶𝐹𝑡 . . . cashflow v jednotlivých letech
𝑛 . . . celková doba příjmů z investice
𝑖 . . . diskontní míra [%]
Druhým způsobem je věčná renta. Ta pracuje s předpokladem nekonečného ply-
nutí výnosů z nájmů z vlastnictví dané nemovitosti. Věčná renta se vypočítá podle
rov. 2.15. Hlavním parametrem je stanovení toku peněz, který má každý rok plynout
25 HLAVINKOVÁ, Vítězslava. Tržní oceňování nemovitostí. 1.vyd. Brno: Vysoké učení technické
v Brně, 2012. ISBN 978-80-214-4568-0.
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z nájmu majiteli nemovitosti. Druhým hlavním parametrem je riziková diskontní
míra, která vyjadřuje riziko spojené s investicí. Výše rizikové diskontní míry je ob-
dobná s úrokovou mírou, kterou přináší majiteli stejný výnos při stejné míře rizika
u jiného aktiva. Podle rov. 2.15 se počítá hodnota nemovitosti, pokud je uvažována
stejná výše nájmu každý rok.26
Věčná renta [Kč] = CFi (2.15)
CF . . . cashflow v následujícím roce
i . . . riziková diskontní míra
V případě růstu nájmu v budoucích letech je potřeba rovnici upravit o růstovou
míru. Růstová míra může být vyjádřena inflací nebo růstem výše nájmu v oblasti,
kde se daná nemovitost nachází. V rov. 2.16 je výpočet věčné renty s růstem nájmu
každý rok.27
Věčná renta při růstu nájmu[Kč] = CFi-g (2.16)
CF . . . cashflow v následujícím roce
i . . . riziková diskontní míra
g . . . růstová míra
26 ZAZVONIL, Zbyněk. Oceňování nemovitostí na tržních principech. Vyd. 1. Praha: CEDUK,
1996, 173 s. ISBN 80-902109-0-2.
27 ARNOLD, Glen. Průvodce Financial Times: jak vybírat podhodnocené akcie a vydělat na jejich
růstu. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011, 366 s. ISBN 978-80-251-2768-1.
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2.4 Výnosové ukazatele
Výnosové ukazatele patří k hlavním parametrům, kterými developer zjišťuje poten-
ciální výnos (čistá současná hodnota), úrokovou míru z cizích, ale i vlastních zdrojů,
při které je projekt nerentabilní (vnitřní výnosové procento) a návratnost vložených
vlastních prostředků (ROE).
2.4.1 Čistá současná hodnota
Čistá současná hodnota (dále jen ČSH) nebo-li NPV (Net present value) vyjadřuje
potenciální zisk, který by byl z dané investice dosažen. Bere v úvahu potenciální
cashflow z investice v daných letech a časovou hodnotu peněz. ČSH se vypočítá dle
vzorce 2.17. Cashflow v daných letech je odhadnuté dle zkušeností developera. Dis-
kontní míra i je stanovená buď na základě požadovaného výnosu investora, pokud
je investice financována pouze z vlastních zdrojů nebo je vypočítaná moderním způ-
sobem pomocí vážených průměrných nákladů na kapitál WACC (weighted average
cost of capital), které vyjadřují celkové roční náklady pro investora vyjádřené v %
míře, které souvisí s danou investicí. WACC bere v úvahu jednak požadovaný výnos
investora a jednak náklady spojené s úvěrem v případě částečného financování cizími
zdroji. WACC se vypočítá podle rovnice 2.18. Náklady na cizí zdroje 𝑟𝑑 vyjadřují
většinou úrokovou míru, kterou požaduje banka nebo jiní věřitelé.28
Výše nákladů na vlastní kapitál 𝑟𝑒 je dána rizikem, které je investor ochoten přijmout
a výnosem, který požaduje. Obecně platí, že 𝑟𝑒 = 𝑏𝑣+ 𝑝𝑟, kde 𝑏𝑣 je bezriziková úro-
ková míra, kterou může být např. úrok státních dluhopisů a 𝑝𝑟 je přirážka za riziko
spojené s danou investicí. Výše přirážky za riziko může být dána skutečným ročním
zhodnocením pro investora obdobné investice, která již byla realizována.29
NPV [Kč] =
𝑛∑︁
𝑡=1
𝐶𝐹𝑡
(1 + 𝑖)𝑡 (2.17)
𝐶𝐹𝑡 . . . cashflow v jednotlivých letech
𝑛 . . . celková doba příjmů z investice
𝑖 . . . diskontní míra (v případě investice s úvěrem
je diskontní míra = WACC)
WACC [%] = 𝑟𝑑 × (1− daň)× 𝐶𝐾
𝐶
+ 𝑟𝑒 × 𝑉 𝐾
𝐶
(2.18)
28REŽŇÁKOVÁ, ref.14.
29REŽŇÁKOVÁ, ref.14.
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𝑟𝑑 . . . náklady na cizí zdroje (např. úroková míra) [%]
𝐶𝐾 . . . cizí kapitál [Kč]
𝐶 . . . celkový kapitál [Kč]
𝑟𝑒 . . . náklady na vlastní zdroje [%]
𝑉 𝐾 . . . vlastní kapitál [Kč]
2.4.2 Vnitřní výnosové procento
Vnitřní výnosové procento neboli IRR (Internal rate fo return) je v dnešní době
moderní způsob posuzování rizikovosti investice. Jeho hodnota vyjadřuje v % míře
maximální náklady na vlastní a cizí zdroje, které můžou být vynaloženy, aby výnosy
pokryly náklady a zisk byl nulový. Tento ukazatel se váže k ČSH, která byla popsána
výše a vyjadřuje úrokovou míru, při které je ČSH rovna nule. IRR se vypočítá podle
vzorce 2.19.30
IRR [%] = in × ČSHnČSHn − ČSHv
× (iv − in) (2.19)
in . . . úroková míra, při které je ČSH<0 [%]
iv . . . úroková míra, při které je ČSH>0 [%]
ČSHn . . . čistá současná hodnota záporná při in [Kč]
ČSHv . . . čistá současná hodnota kladná při iv [Kč]
V praxi se IRR počítá v excelu pomocí funkce MÍRA.VÝNOSNOSTI, kde vstupní
hodnoty jsou cashflow v daných letech a odhadnutá úroková míra. Výstupem této
funkce je úroková míra. Podle IRR se mohou někdy vyloučit zbytečné investice, které
by mohly přinést výnos, ale pro vlastníky né dostatečný. Je to otázka úvahy, zda-li
se to vyplatí se spokojit s menším výnosem.
2.4.3 ROE
Návratnost vlastního kapitálu neboli ROE (Return on Equity) je jeden z nejvíce po-
užívaných finančních ukazatelů vůbec. Používá se v širokém spektru podnikání, neje-
nom v oblasti developerství. Hodnota ukazatele udává výnos v %, který vlastníkům
přinesl zisk z firmy při vložení jejich kapitálu (EQUITY) do společnosti. Pro každý
projekt se zakládá vlastní společnost (SPV), do které vlastníci vloží kapitál, tedy
kapitál do projektu. Na úrovni této společnosti tak můžeme mluvit o výnosu z pro-
jektu (ROE), ale na úrovni mateřské společnosti, která tuto společnost pro projekt
zakládá, už to není ROE v pravém slova smyslu, ale ROI (Return on Investment),
30 REŽŇÁKOVÁ, ref.14.
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jelikož se jedná o pouze dílčí investici mateřské společnosti. ROE se vypočítá podle
vzorce 2.20, kde v čitateli je čistý zisk (EAT - Earnings after taxes) a ve jmenovateli
vlastní kapitál (EQUITY).31
ROE [%] = EATEQUITY × 100 (2.20)
ROE . . . rentabilita vlastního kapitálu [%]
EAT . . . zisk po zdanění [Kč]
EQUITY . . . vlastní kapitál [Kč]
ROE je uměle zvyšován pomocí vlastností finanční páky na úkor zadlužení společ-
nosti. Je důležité si uvědomit jaká úroveň ROE je nejvyšší z hlediska bezpečného
zadlužení společnosti. V tab. 2.3 je ukázán důkaz vyšší výnosnosti ROE za pomocí
cizího kapitálu. Mějme 2 firmy, které podnikají ve stejném oboru a mají stejnou úro-
veň zisku. Firma A použila k tvorbě zisku kapitál tvořen pouze z vlastních zdrojů
na úrovni 10 000 000. Firma B použila k tvorbě zisk kapitál tvořený z 50 % z vlast-
ních zdrojů a z 50 % z cizích zdrojů. Výsledkem je, že Firma A má ROE 10 %, ale
Firma B, která použila na tvorbu zisku cizí zdroje, má ROE 20 %. tento příklad je
velmi zjednodušený, jelikož v praxi by byl zisk pro Firmu B snížen o jistinu + úroky,
ale pořád by byla výnosnost ROE za použití cizích zdrojů vyšší.32
Firma A Firma B
Zisk 1 000 000 1 000 000
Celkový kapitál 10 000 000 10 000 000
EQUITY
Cizí zdroje
10 000 000
0
5 000 000
5 000 000
ROE 10 % 20 %
Tab. 2.3: Vyšší ROE za pomocí cizího kapitálu
31 REŽŇÁKOVÁ, ref.14.
32 REŽŇÁKOVÁ, ref.14.
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3 ANALÝZA ÚVĚROVÉHO TRHU
Analýza úvěrového trhu se provádí pro zjištění nejvýhodnější nabídky ze strany
bank. Tato analýza má sice velmi vypovídající schopnost, ale nabídky určitých bank
můžou být zavádějící, jelikož banky dávají obecně lepší podmínky klientům, kterým
už financovali nějaké úspěšné projekty. Tato analýza byla provedena výhradně pro
brněnský trh a je méně použitelná pro jiné oblasti.
V tab. 3.1 je srovnání bankovních podmínek v oblasti rezidenční výstavby. Nej-
hlavnější parametry jsou % výše EQUITY, předprodej a výše úrokových nákladů.
Ostatní parametry jsou brány určitým způsobem jako vedlejší. Pokud jsou některé
údaje v tabulce prázdné, tak to znamená, že u této banky tento parametr nebyl
zjištěn. Z tab. 3.1 je zřejmé, že nejlepší podmínky pro rezidenční výstavbu má ra-
kouská WALDVIERTLER SPARKASSE BANK, která nabízí 20% výši EQUITY
spolu s 25 % předprodejem. Na 2. místě se umístila Komerční banka, která taktéž
nabízí 20 % výši EQUITY, ale vyšší předprodej a to 30 %. Na 3.místě je Česká
spořitelna, která nabízí střed mezi WALDVIERTLER a Komerční bankou, jelikož
nabízí 25 % EQUITY a 25 % předprodej. Navíc v porovnání s ostatními bankami
nabízí nejnižší úrok a to 2,12 %! U většiny bank je možné použít zálohy od klientů
na výstavbu objektu. To je výhodné především z hlediska snížení výše čerpaného
úvěru. U SBERBANK jsou například tyto zálohy blokovány na projektovém účtě
do úplného splacení úvěru.
Dále má většina bank má podmínku, že pokud je budoucí kupující ochoten koupit
větší část bytů, tak je nutné doložení bonity klienta, popřípadě musí klient zaplatit
min. 50% z ceny všech potenciálních bytů, jinak tyto hromadné nákupy nebudou
brány jako předprodeje. Většina bank dále požaduje, aby byla doložena smlouva
o pojistném plnění ve výši stavebních nákladů na stavební rizika včetně vinkulace
pojistné plnění ve prospěch banky. Podmínky bank pro rezidenční výstavby se časem
mění v závislosti na hospodářském cyklu a poptávce v dané oblasti. Tyto podmínky
jsou aktuální pro rok 2015.V tab. 3.2 je srovnání bankovních podmínek pro výstavbu
administrativních objektů. Srovnání je mnohem menší, než v případě rezidence, je-
likož brněnský trh v téhle chvíli obsahuje velké množství administrativních objektů
a spousta bank nechce výstavbu těchto objektů financovat. Pro srovnání máme 4
banky a to Českou spořitelnu, Unicredit, Sberbank a Komerční banku. Tabulka je
opět srovnána od nejlepší banky po nejhorší z hlediska nejdůležitějších parametrů,
kterými jsou výše EQUITY, úroků a amortizace (Pozn. amortizace v případě ban-
kovních podmínek znamená určení výše splátek). U komerční banky je splatnost 5
let, ale je zde možnost refinancovat úvěr na delší dobu. Ukazatel DSCR mají všechny
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banky stejný, zhruba na úrovni 120%. Od tohoto ukazatele a od výše EQUITY se
odvíjí předpronájem, který má zajistit bezpečné splácení úvěru. Mezibankovní sazba
PRIBOR je stanovena k datu 24.2.2015.
Celkové investiční náklady 250 000 000
EQUITY 30%
Úvěr 70%
Úvěr v absolutní hodnotě 175 000 000
Prodejní plocha [m2] 12 000
Nájem v EUR/m2/měsíc 12
Kurz EUR/CZK 27,5
DSCR 120%
ISCR 120%
Úroky 2,13%
Amortizace 20
Rent free 2
Minimální roční příjem pro DSCR 14 973 000
Požadovaný předprodej bez rent-free 32%
Požadovaný předprodej s rent-free 38%
Minimální roční příjem pro ISCR 4 473 000
Požadovaný předprodej bez rent-free 9%
Požadovaný předprodej s rent-free 11%
DSCR
Rent-free [měsíce] Přeprodej s rentfree Předprodej bez rent-free násobek
1 34% 32% 1,091
2 38% 32% 1,200
3 42% 32% 1,333
4 47% 32% 1,500
5 54% 32% 1,714
6 63% 32% 2,000
ISCR
Rent-free [měsíce] Přeprodej s rentfree Předprodej bez rent-free násobek
1 10% 9% 1,091
2 11% 9% 1,200
3 13% 9% 1,333
4 14% 9% 1,500
5 16% 9% 1,714
6 19% 9% 2,000
Tab. 3.3: Tabulka výpočtu požadovaného předprodeje podle DSCR
V tab. 3.3 je uveden praktický příklad pro výpočet DSCR a ISCR. Pro pocho-
pení se budou předpokládat celkové investiční náklady 250 000 000, EQUITY na
úrovni 30%, úvěr na úrovni 70%, ČPP 12 000 m2, nájem 12 EUR/m2/měsíc, kurz
EUR/CZK 27.5, požadované DSCR = 120% a ISCR = 120 %. Dle rovnice 3.1 je pro-
veden výpočet požadovaného ročního příjmu pro splnění DSCR (popřípadě ISCR)
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daného bankou. V druhém výpočtu dle rovnice 3.2 je vypočítán požadovaný předpro-
dej (obsazenost objektu) administrativního objektu.Výpočet dle 3.2 je aplikovatelný
pro předpoklad, že budoucím nájemcům nebude poskytnut tzv.rent-free (pronájem
zdarma). Rent-free je doba, po kterou je nájemník v objektu zdarma. Většinou se
jedná o dobu v měsících, kdy nájemník nemusí platit nájemné. Pokud je uvažováno
budoucímu nájemci nabídnout rent-free, pak se výpočet výše předprodeje výrazně
změní. Výpočet při použitém rent-free je dle rovnice 3.3. Sloupec násobek v tab. 3.3
ukazuje, o kolik je potřeba navýšit obsazenost při rent-free pro splnění DSCR da-
ného bankou. Při 6ti měsíčním rent-free je potřeba navýšit počáteční obsazenost na
dvojnásobek. Tímto způsobem lze zjistit při počáteční fázi projektu, jaká musí být
obsazenost administrativního objektu před výstavbou pro úspěch projektu. Rovnice
3.4, 3.5 a 3.6 slouží pro výpočet ISCR a platí pro ně stejný postup, jako v případě
výpočtu DSCR.
MRPDSCR [Kč] = (
Úvěr
Amortizace + Úroky× Úvěr)×DSCR (3.1)
MRPDSCR . . . minimální roční příjem pro DSCR
Předprodej [%] =
MRPDSCR
12měsíců / Nájem/m
2/měsíc
ČPP
(3.2)
Předprodej s rent-free [%] =
MRPDSCR
(12měsíců-rent-free) / Nájem/m
2/měsíc
ČPP
(3.3)
MRPISCR [Kč] = (
Úvěr
Amortizace + Úroky× Úvěr)× ISCR (3.4)
MRPISCR . . . minimální roční příjem pro ISCR
Předprodej [%] =
MRPISCR
12měsíců / Nájem/m
2/měsíc
ČPP
(3.5)
Předprodej s rent-free [%] =
MRPISCR
(12měsíců-rent-free) / Nájem/m
2/měsíc
ČPP
(3.6)
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4 PROJEKT LANDMARK
4.1 O projektu
LANDMARK je projekt moderní kancelářské budovy "typu A"v samém centru Brna.
Bude stát na rohu ulic Milady Horákové a Koliště, tedy ve významné rušné oblasti
města. Pozemek je prolukou mezi památkově chráněným čtyřpodlažním domem na
ulici Koliště a šestipodlažním domem v ulici Milady Horákové. Místo je velmi vý-
znamné z hlediska brněnské okružní jízdy a dnes důležité dopravní komunikace obe-
pínající centrum města. Budova samotná bude mít 12 nadzemních podlaží (dále jen
NP) a 2 podzemní podlaží (dále jen PP). V přízemí se budou nacházet obchodní
plochy, restaurace a recepce. Objekt se bude nacházet na velmi významném místě,
co se týče blízkosti k centru a bude poskytovat svým uživatelům pohodlí dostupnosti
a moderní kanceláře. Tyto vlastnosti budou z LANDMARKU dělat žádanou kance-
lářskou budovu. Na obrázcích 4.1 a 4.2 je vyznačeno místo, kde bude LANDMARK
postaven.
Obr. 4.1: Mapové zobrazení místa výstavby 33
33 GOOGLE INC. Google mapy [online]. [cit. 2015-05-07]. Dostupné z: https://www.google.
cz/maps.
47
Obr. 4.2: Satelitní zobrazení místa výstavby 34
34 GOOGLE INC., ref.33.
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4.2 Due diligence
4.2.1 Urbánní kvalita
Jak již bylo řečeno výše, dotčené pozemky se nacházejí v proluce ulic Milady Horá-
kové a Koliště a co se týče urbánní kvality, tak jsou na velmi vysoké úrovni. Nedaleko
na ulici Česká se nacházejí tramvajové zastávky, kde se kříží tramvaje ze všech částí
Brna. Pro uživatele tak není problém dostat se do kterékoliv části města. V blíz-
kosti dotčených pozemků se dále nachází Janáčkovo divadlo s přilehlým městským
parkem a Mahenovo divadlo. Dále Moravské náměstí a Náměstí Svobody, které je
hlavním centrem města Brna a které je od dotčených pozemků vzdáleno do pár mi-
nut. Městský park Lužánky je vzdálen také pár minut od LANDMARKU a které
je ideálním místem pro sport nebo odpolední odpočinek. Při porovnání s ostatními
moderními kancelářskými budovami bude LANDMARK nejblíže k centru města a
pro potenciální uživatele je to přidaná hodnota. Díky této blízkosti k centru není
problém dojít do centra pěšky, popřípadě zaparkovat auto ve veřejném parkovišti
u Janáčkova divadla či podzemním budoucím parkovišti v LANDMARKU, o kterém
bude řeč později. Na druhou stranu rušnost této lokality i díky významné dopravní
komunikaci Koliště omezuje použití dotčených pozemků k vybudování rezidenční
nemovitosti.
4.2.2 Územní plán
V době zpracování této diplomové práce je projekt LANDMARK aktuální a probíhá
příprava výstavby tohoto objektu. Na projekt má dopad událost, která se stala dne
23. 1. 2015, kdy Krajský soud v Brně zrušil Opatření obecné povahy č. 3/2014
Změna Územního plánu města Brna „Aktualizace ÚPmB“35, která měla
významný vliv na rozvoj města. Dle této aktualizace ÚPmB měly pozemky do-
tčené projektem označení S (plochy smíšené). Podle tohoto označení bylo možné
v dané oblasti postavit objekty občanského vybavení veřejné OV, OZ, OS, OP ,
OK a OB a občanské vybavení komerční CS, CV a CO.36 Důležité je, že pozemky
byly bez IPP, bylo tedy možné na pozemcích postavit 12 patrový objekt, pokud
by to povolil útvar hlavního architekta města Brna. Na obrázku 4.3 je vidět stav
po aktualizaci ÚPmB. Po zrušení aktualizace ÚPmB platí původní územní plán
z roku 1994. Ten udává označení pozemků SJ s IPP 2.0-4.0 a na části pozemků
s IPP 1.5. SJ označuje plochy jádrové smíšené centrálního charakteru. Toto ozna-
čení povoluje umístění kancelářského objektu s omezením IPP max 4 a 1,5. IPP
35 Opatření obecné povahy č. 3/2014: Změna Územního plánu města Brna „Aktualizace ÚPmB“.
In: Zákon č. 183/2006 Sb. Brno, 2014.
36 Vyhláška č. 2/2004, ref.4.
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1,5 není uvažován a pro odhad potenciálu pozemku je uvažováno pouze IPP = 4,
tzn. HPP = 4 x základní plocha (základní plochou se rozumí pozemky dotčené pro-
jektem). Obrázek 4.4 ukazuje stav pozemku po zrušení aktualizace ÚPmB. Toto
snížení IPP má významný dopad na celý projekt. Více je uvedeno v kapitole č.4.3.3
Project balance.
Obr. 4.3: Územní plán dotčených pozemků po aktualizaci ÚPmB 37
4.2.3 Regulační plán
Pro oblast, kde se má nacházet LANDMARK, se v současné době připravuje nový
regulační plán, jelikož nyní platí starý regulační plán, který je schválen zastupi-
telstvem města Brna z roku 2001 a který bohužel neodráží potřeby dané lokality.
Regulační plán ohraničuje blok ulic Milady Horákové, Příkop, Bratislavská a Koliště,
tedy přesně oblast v jakém se LANDMARK má nacházet. Podle starého regulačního
plánu mělo nároží být zastavěné hotelem, o kterém je řeč v podkapitole 4.2.9, přes
který měla vést pěší lávka spojující oblast Janáčkova divadla s ulicí Jarošova.38
37 Opatření obecné povahy č. 3/2014, ref.35.
38 Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 16/2001 Sb., o závazných částech Regu-
lačního plánu bloku Příkop – Bratislavská – Koliště – Milady Horákové In: Brno, 2013.
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Obr. 4.4: Územní plán dotčených pozemků po zrušení aktualizace ÚPmB 39
V dopravním řešení je navržena úprava křižovatky Milady Horákové a Koliště
s prodloužením pravého odbočovacího pruhu v Kolišti a oddělením vjezdu pro do-
pravní obsluhu do objektu hotelu. V současné době probíhá stavba tohoto připojo-
vacího pruhu do této ulice, který by měl zlepšit dopravní situaci v oblasti.40Výkresy
z regulačního plánu jsou v příloze ??.
4.2.4 Majetkoprávní vztahy
Jak již bylo řečeno, administrativní budova LANDMARK bude postavena na rohu
ulic MILADY HORÁKOVÉ a KOLIŠTĚ na celkem 10 pozemcích (dle katastrální
mapy). Sedm z těchto 10 pozemků vlastní společnost DEIDDA s.r.o. jejíž majite-
lem je italská firma TRUST Capeleto, jejíž majitelem je rodina Capeleto se 100
% obchodním podílem. Osmý pozemek vlastní společnost B.M.H. invest s.r.o., tj.
Ing. MIROSLAV FRIŠ (obchodní podíl 45 %), Ing. JAN KOHUT (obchodní podíl
25 %), Ing. TOMÁŠ NĚMEC (obchodní podíl 15 %) a JUDr. RUDOLF DANIEL
(obchodní podíl 15 %). Poslední 2 pozemky vlastní Statutární město Brno. Na jed-
nom z těchto 2 pozemků je stavba technického vybavení a to trafostanice, kterou
39 Vyhláška č. 2/2004: Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 2/2004, kterou se
vyhlašují závazné části Územního plánu města Brna, v platném znění. In: Brno, 2004.
40 Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 16/2001 Sb., ref. 38.
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vlastní společnost E.ON Distribuce, a.s. jejíž majitelem je E.ON Czech Holding AG.
V ostatních případech se jedná o druh pozemků zastavěná plocha a nádvoří. Výpisy
z katastru nemovitostí jsou v příloze ??.41 Výpis z obchodního rejstříku všech firem
je v příloze ?? této práce.42
Par.č. Výměra [m2] Vlastník
537/2 399 DEIDDA s.r.o.
555 164 DEIDDA s.r.o.
556/21 111 DEIDDA s.r.o.
1573/3 112 DEIDDA s.r.o.
1573/4 120 DEIDDA s.r.o.
1573/5 5 DEIDDA s.r.o.
1574 455 DEIDDA s.r.o.
556/15 139 B.M.H. invest s.r.o.
556/4 42 Statutární město Brno
556/11 91 Statutární město Brno
Celkem 1638 m2
Tab. 4.1: Výměry pozemků dotčených realizací projektu LANDMARK
Pozn. V době psaní diplomové práce jedná společnost The LANDMARK building
a.s. vlastněná společností Trikaya Asset Management a.s. o ceně pozemků od společ-
nosti DEIDDA s.r.o., tedy celkem 7/10 pozemků. Dále probíhají jednání se společ-
nostmi B.M.H. invest s.r.o., E.ON Czech Holding AG a Statutárním městem Brno
o odkupu zbylých pozemků. Vlastníci, parcelní čísla a výměry všech dotčených po-
zemků jsou v následující tab. 4.1.
4.2.5 Památková ochrana
Jak bylo řečeno výše, objekt by se měl nacházet na rohu ulic Milady Horákové a
Koliště. Dotčené pozemky jsou nezastavěné a obklopené 2 objekty. První objekt je
ze strany ulice Milady Horákové a jedná se o kanceláře a pobočku banky ČSOB,
který je vidět na obr. 4.6. Objekt není veden v Národním památkovém úřadě jako
chráněná památka. Druhý objekt je ze strany ulice Koliště a jedná se o Celní úřad
pro Jihomoravský kraj, který je vidět na obr. 4.5 a který taktéž není veden jako
chráněná památka.
41 Český úřad zeměměřictví a katastru [online]. [cit. 2015-02-17]. Dostupné z: <http://
nahlizenidokn.cuzk.cz>.
42 Veřejný rejstřík a sbírka listin [online]. [cit. 2015-02-17]. Dostupné z: <https://or.justice.
cz/ias/ui/rejstrik>.
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Obr. 4.5: Celní úřad pro Jihomoravský kraj vedle LANDMARKU ze strany ul. Ko-
liště
Obr. 4.6: ČSOB banka vedle LANDMARKU ze strany ul. Milady Horákové
4.2.6 Ochranná pásma
V oblasti se nenacházejí žádná ochranná pásma.
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4.2.7 Vodní toky
Na dotčených pozemcích a v blízkosti se nenacházejí žádné vodní toky.
4.2.8 Hluk
Hlukové mapa z r.200443, které jsou na webových stránkách města Brna naznačuje
vysoké hodnoty hlukové zátěže pro nároží Milady Horákové a Koliště. Na obr.4.7
je zobrazena mapa hlukové zátěže pro denní dobu (6:00 - 12:00) a na obr.4.8 je
zobrazena mapa hlukové zátěže pro noční dobu (22:00 - 6:00). Legendy k hlukovým
mapám jsou zobrazeny na obr.4.9.
Obr. 4.7: Mapa hlukové zátěže v denní dobu pro oblast nároží Milady Horákové a
Koliště 44
Dle těchto map je hluková zátěž stanovena v rozmezí 65 - 70 dB pro denní dobu a max
65 dB pro noční dobu, což jsou velmi vysoké hodnoty v porovnání s hygienickými
limity pro venkovní prostory obytných místností 60 dB v denní dobu a 50dB v noční
dobu, které jsou dané v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.45 Díky těmto limitům a
charakteru okolí není vhodné uvažovat o zastavění dotčených pozemků rezidenční
nemovitostí, která by v tomto případě byla obtížně prodejná.
43 Hluková mapa z pozemní dopravy pro území statutárního města Brna. 2004. Statutární město
Brno [online]. [cit. 2015-05-08]. Dostupné z: <https://www.brno.cz>.
44 Hluková mapa z pozemní dopravy pro území statutárního města Brna, ref. 43.
45Předpis č. 272/2011 Sb.: Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací. 2011.
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Obr. 4.8: Mapa hlukové zátěže v noční dobu pro oblast nároží Milady Horákové a
Koliště 46
(a) Legenda k denní hlukové mapě (b) Legenda k noční hlukové mapě
Obr. 4.9: Legendy k hlukovým mapám města Brna47
4.2.9 Předchozí projektová dokumentace
Původní vlastník společnost DEIDDA má na pozemky vydané pravomocné ÚR a
SP na objekt hotelu, které řeší i vybudování pěší lávky spojující oblast Janáčkova
divadla s ulicí Jarošova.
46 Hluková mapa z pozemní dopravy pro území statutárního města Brna, ref. 43.
47 Hluková mapa z pozemní dopravy pro území statutárního města Brna, ref. 43.
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4.3 Hodnota pozemků
Jak již bylo zmíněno dříve v kapitole 2.3.1, hodnota stavebních pozemků se stanoví
na základě cenové mapy stavebních pozemků nebo odhadnutím tržní ceny. Poté je
získána představa o reálné ceně pozemků, která hraje hlavní roli při tvorbě počá-
tečního „Project balance“, který je výchozím propočtem projektu. Cena dle cenové
mapy ovšem zcela neodráží cenu tržní a s velkou pravděpodobností lze říci, že žádný
vlastník by za cenu dle cenové mapy nechtěl prodat tyto pozemky. Navíc společnost
DEIDDA jak již bylo zmíněno dříve má na pozemky vydané pravomocné ÚR a SP
na objekt hotelu. Tahle skutečnost dostává hodnotu pozemků do jiných úrovní, je-
likož potenciální kupující, pokud by chtěl na těchto pozemcích postavit hotel, tak
všechna potřebná povolení má zajištěné. Cena pozemků je vyšší o hodnotu projek-
tových a inženýrských prací, kterou společnost DEIDDA zaplatila pro získání ÚR
a SP a o hodnotu, která vyjadřuje růst spotřebitelských cen. Určitým měřítkem je
vývoj cen v dané oblasti dle cenové mapy, který je zobrazen v tabulce 4.2 a na
obrázku 4.10.
Období Cena [Kč/m2]
2003-2006 3 24048
2007-2009 3 22049
2010-2011 12 29050
2012-2013 12 29051
2014 12 30052
Tab. 4.2: Vývoj cen pozemků pro LANDMARK dle cenových map
4.3.1 Stanovení hodnoty dle cenové mapy
Dle platné cenové mapy pro oblast Zábrdovice byla maximální dosažená cena pro
plochy smíšené komerční nebo rezidenční 12 300 Kč/m2. Tato cena je dána díky
48 ČESKÁ REPUBLIKA. Vyhláška č. 9/2003 Sb.: Úplné znění vyhlášky statutárního města Brna
č. 27/2002, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Brna, ve znění
vyhlášky statutárního města Brna č. 7/2003. In: Brno, 2003.
49 Vyhláška č. 6/2006 Sb.: Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 6/2006, kterou
se vydává Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Brna č. 7. In: Brno, 2006.
50 Vyhláška č. 22/2009 Sb.: Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 22/2009, kterou
se vydává Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Brna č. 8. In: Brno, 2009.
51 Vyhláška č. 22/2011 Sb.: Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 22/2011, kterou
se vydává Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Brna č. 9. In: Brno, 2011.
52 Vyhláška č. 17/2013 Sb.: Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 17/2013, kterou
se vydává Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Brna č. 10. In: Brno, 2013.
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Obr. 4.10: Graf vývoje cen v oblasti dle cenové mapy
kancelářskému komplexu IBC park, který stojí nedaleko uvažovaných pozemků. Dle
výpočtu 4.1 je celková cena za pozemky uvedené v tab. 4.2 oceněných jednotkovou
cenou dle cenové mapy 20 737 800 Kč.53
C𝑐𝑚 = cena/m2 dle cenové mapy× výměra pozemků (4.1)
= 12 300× 1 686
= 20 737 800Kč
4.3.2 Ocenění společnosti
Hodnota pozemku může být vyjádřena i hodnotou společnosti, pokud společnost
byla založená výhradně jako spv pro účely nakládání s těmito pozemky a jiné po-
zemky nevlastní. Bohužel společnost DEIDDA má kapitálovou účast i v jiných spo-
lečnostech, navíc ve své rozvaze (viz. příloha č.??) v aktivech má uvedené, že vlastní
stavby v hodnotě necelých 94 000 000 Kč, ale na předmětných pozemcích žádné
stavby nejsou. Z toho vyplývá, že ocenění celé společnosti by v tomto případě ne-
odpovídalo hodnotě předmětných pozemků.
53 Vyhláška č. 17/2013 Sb., ref. 52
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4.3.3 Project balance
Na základě project balance (dále jen PB) byly určeny počáteční náklady, potenciální
výnos a ziskovost projektu a s tím související odhad maximální akviziční ceny za
pozemek. Je to nejpřesnější ohodnocení pozemků, jelikož přesně určuje za kolik na
předmětných pozemcích můžu nemovitost postavit, aby byl projekt ziskový. Dle PB
byla utvořena určitá představa o celém projektu, co se týče financí. Je uvažováno
s dvěma druhy project balance. První project balance uvažuje s hodnotou pozemků
po aktualizaci ÚPmB a druhý project balance uvažuje s hodnotou pozemků po zru-
šení aktualizace ÚPmB.
Pozn. Všechny hodnoty v PB po aktualizaci ÚPmB a v PB po zrušení aktualizace
ÚPmB jsou orientační a nevyjadřují přesnou velikost objektu, která je dána na zá-
kladě dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení. Vždycky je bezpečné
provádět výpočty s určitou rezervou.
PB po aktualizaci ÚPmB
V tab. 4.3 a 4.4 je zobrazen počáteční project balance pro plochu pozemků s ozna-
čením S (plochy smíšené) bez IPP, tedy v době po aktualizaci ÚPmB. S tímto
označením se uvažovalo pro 12patrový administrativní objekt.
Náklady:
1. Náklady na akvizici
Zahrnují jednak kupní cenu pozemků, tak i brokerské poplatky, právní náklady
spojené s realizací akvizice a jiné související náklady. Kupní cena za pozemky
může být určena 2 způsoby. V případě, že je již akvizice realizovaná, pak se
jedná o reálnou kupní cenu. V opačném případě je stanovena až jako poslední
pro určení kam až je možné s akviziční cenou za předmětné pozemky zajít.
V případě Landmarku byla určena až jako poslední, jelikož se jedná o předpo-
klad.
2. Projektové a inženýrské práce
Stanoveny jako 4 % z Přímých stavebních nákladů (dále jen PSN). Tyto ná-
klady zahrnují projekční práce jako je studie, dokumentace pro územní rozhod-
nutí, dokumentaci ke stavebnímu povolení, tendrovou dokumentaci, prováděcí
dokumentaci, náklady na technické studie a průzkumy a jiné.
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3. Přímé stavební náklady
• Inženýrské sítě a komunikace
Stanoveny jako 1% z nákladů na stavební objekty. Tedy nadzemní a pod-
zemní podlaží a balkony a terasy. Uvažuje se, že 1% pokryje vybudování
a přeložky inženýrských sítí (dále jen IS). Komunikace není uvažována.
Chodník kolem budovy je vybudován v rámci nákladů Venkovní úpravy.
• Venkovní úpravy
Stanoveny jako 0,5% z nákladů na stavební objekty. Mohou obsahovat
např. náklady na kácení dřevin (pozn. na pozemcích se nevyskytují žádné
dřeviny) nebo úpravy okolí objektu po výstavbě.
• Nadzemní podlaží komerční funkce
První je stanovena HPPNP a ČPPNP nadzemních podlaží podle tab. 4.5.
Ve druhém kroku se stanoví obestavěný objem nadzemních podlaží podle
výpočtu 4.2. Ten se vypočítá jako HPPNP vynásobená konstrukční výš-
kou. U administrativního objektu se uvažuje konstrukční výška 4m. Sta-
vební náklady nadzemních podlaží jsou vypočítány na základě ceny sta-
vebních prací na m3 obestavěného prostoru. U objektu LANDMARK uva-
žuju 5000Kč/m3. Od těchto nákladů se odvíjí cena za m2 HPPNP a cena za
m2 ČPPNP. Cílem je dosáhnout poměru ČPPNP/HPPNP = 80%. V tomto
případě je dle rovnice 4.3 poměr ČPPNP/HPPNP roven 82 %.
Podlaží Podíl z výměry pozemku Výměra pozemku HPPNP Podíl z HPPNP ČPPNP
1NP 80% 1638 1 310,40 70% 917,28
2NP 80% 1638 1 310,40 85% 1 113,84
3NP 80% 1638 1 310,40 85% 1 113,84
4NP 80% 1638 1 310,40 85% 1 113,84
5NP 80% 1638 1 310,40 85% 1 113,84
6NP 80% 1638 1 310,40 85% 1 113,84
7NP 80% 1638 1 310,40 85% 1 113,84
8NP 80%/3 1638 436,80 80% 349,44
9NP 80%/3 1638 436,80 80% 349,44
10NP 80%/3 1638 436,80 80% 349,44
11NP 80%/3 1638 436,80 80% 349,44
12NP 80%/3 1638 436,80 80% 349,44
SUMA 11 356,80 9 347,52
Tab. 4.5: HPP a ČPP nadzemních podlaží po aktualizaci ÚPmB
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OONP = HPPNP ×KVNP (4.2)
= 11 356, 8× 4
= 45 427 m3
OONP . . . obestavěný objem nadzemních podlaží
HPPNP . . . hrubá podlažní plocha nadzemních podlaží
KVNP . . . konstrukční výška nadzemních podlaží
Poměr = ČPPNPHPPNP
(4.3)
= 934811357
= 82 %
ČPPNP . . . čistá podlažní plocha nadzemních podlaží
HPPNP . . . hrubá podlažní plocha nadzemních podlaží
• Terasy a balkony
Jediná uvažovaná terasa je v 8.NP. Výpočet je dle 4.4, kde od HPP pro
7.NP je odečítána HPP pro 8.NP. Cena za m2 terasové plochy je uvažo-
vána 5000Kč/m2.
PT = HPP7NP − HPP8NP (4.4)
= 1310, 4− 436, 8
= 873, 6 m2
PT . . . plocha terasy
HPP7NP . . . hrubá podlažní plocha 7.NP
HPP8NP . . . hrubá podlažní plocha 8.NP
• Podzemní podlaží
Výpočet nákladů na výstavbu podzemního podlaží je obdobný jako v pří-
padě nadzemních podlaží. Jediný rozdíl je v tom, že prvně je potřeba vy-
počítat počet nutných parkovacích stání, které je dáno normou ČSN 73
6110.54 Tento počet nutných parkovacích stání se rozděluje na odstavná a
54 ČSN 73 6110. Projektování místních komunikací k vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných po-
žadavcích na využívání území. Praha: Český normalizační institut, 2006.
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normální parkovací stání, ale dle této normy jsou odstavná parkovací stání
volitelná položka, takže nejsou uvažovány. Počet parkovacích stání je sta-
noven jako základní počet parkovacích stání (ZPPS) určený dle tab. 34
normy ČSN 73 6110 redukovaný o součinitele stupně automobilizace a
o součinitel redukce počtu stání, který je určen dle tab. 30 a 31 z normy
ČSN 73 6110. Dle tab. 34 z normy ČSN 73 6110 je objekt zařazen jako
„administrativní s malou návštěvností“ a je mu přiřazeno 1 parkovací
stání na 35m2 účelové jednotky. Účelová jednotka je v normě ČSN 73
6110 definována jako kancelářská plocha v m2, do které nejsou zahrnuty
chodby, archivy, kuchyňky, společenské místnosti apod., tedy v tomto
případě je uvažováno kancelářskou plochou řekněme 65 % ČPP nadzem-
ních podlažích kromě 1.NP. V prvním nadzemním podlaží by mohla být
recepce (40 % ČPP 1.NP), restaurace (20 % ČPP 1.NP) pro kterou je
stanoveno 6 účelových jednotek a komerce (40 % ČPP 1.NP) pro kterou
je stanoveno 50 účelových jednotek. ČPP, dle kterých se vypočítá ZPPS,
je v tab. 4.5. ZPPS se tedy vypočítá podle rovnice 4.5. Součinitel stupně
automobilizace je stanoven v územně plánovací dokumentaci dané obce,
popřípadě na Odboru dopravy dané obce. Stupeň automobilizace pro ob-
last Milady Horákové a Koliště je 𝑘𝑎 = 1,25. Dle normy ČSN 73 6110
je součinitel redukce stání je 0,25. Skutečný počet parkovacích stání je
vypočítán v rovnici 4.6 a je roven 64 parkovacím místům. Odhadem lze
říci, že bude potřeba postavit 2 podzemní podlaží.
Poté je dle normy ČSN 73 605655 stanovena velikost kolmého parkova-
cího stání s šířkou 2,5 m a délkou 5,2 m, jelikož jsou uvažovány pouze
stání pro osobní automobily. Minimální délka dle této normy je 5,0 m, ale
0,2 m je přidáno jako rezerva. Poté se stanoví čistá prodejní plocha par-
kovacích stání. Ta se vypočítá rozdílně oproti ČPP nadzemních podlaží,
jelikož u nadzemních podlaží se prodává celá ČPP, ale u podzemních pod-
laží se prodává pouze plocha parkovacích stání, která je odlišná od ČPP
podzemních podlaží, v které jsou zahrnuty i rampy a průjezdové cesty.
Čistá prodejní plocha parkovacích stání se vypočítá dle rov. 4.7. Kromě
parkovacích stání nejsou v podzemních podlažích uvažovány žádné jiné
prostory jako jsou sklady, sklepy a jiné. Ve druhém kroku je vypočítána
HPP podzemních podlaží podle tab. 4.6. Zde je uvažováno zastavění 80%
výměry pozemku v celkem 2 podzemních podlažích. Ve třetím kroku je
55 ČSN 73 6056. Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. Praha: Úřad pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011.
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vypočítán obestavěný prostor podzemních podlaží podle rov. 4.8. Kon-
strukční výška je uvažována 3,5 m.
ZPPS = 65%× ČPPNPa
PÚJa
+ 40%× ČPP1NP
PÚJk
+ 20%× ČPP1NP
PÚJr
(4.5)
= 65%× 843035 +
40%× 917
50 +
20%× 917
6
= 194, 5 park. stání
ZPPS . . . základní počet parkovacích stání
ČPPNPa . . . čistá podlažní plocha nadzemních podlaží administrativy
ČPP1NP . . . čistá podlažní plocha prvního nadzemního podlaží
PÚJa . . . počet účelových jednotek/1 parkovací stání admnistrativy
PÚJk . . . počet účelových jednotek/1 parkovací stání komerce
PÚJr . . . počet účelových jednotek/1 parkovací stání restaurace
SPPS = ZPOPS× 𝑘𝑎 + ZPPS× 𝑘𝑎 × 𝑘𝑝 (4.6)
= 0× 1, 25 + 194, 5× 1, 25× 0, 25
= 61
≈ 64 park. míst
SPPS . . . skutečný počet parkovacích stání
ZPPS . . . základní počet parkovacích stání
ZPOPS . . . základní počet odstavných parkovacích stání
𝑘𝑎 . . . součinitel stupně automobilizace
𝑘𝑝 . . . součinitel redukce stání
Podlaží Podíl z výměry pozemku Výměra pozemku [m2] HPPNP [m2]
1PP 80% 1638 1 310,40
2PP 80% 1638 1 310,40
SUMA 2 620,80
Tab. 4.6: HPP podzemních podlaží po aktualizaci ÚPmB
ČPPPS = SPPS× a× b (4.7)
= 64× 2, 5× 5, 2
= 832 m2
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ČPPPS . . . čistá prodejní plocha parkovacích stání
SPPS . . . skutečný počet parkovacích stání
a . . . šířka parkovacího stání
b . . . délka parkovacího stání
OOPP = HPPPP ×KVPP (4.8)
= 2 621× 3, 5
= 9 173 m3
OOPP . . . obestavěný objem podzemních podlaží
HPPPP . . . hrubá podlažní plocha podzemních podlaží
KVPP . . . konstrukční výška podzemních podlaží
• Vybavení a interiérové práce
Zahrnují náklady na vybavení kanceláří, které se chystají potenciálnímu
nájemci na míru. Tomuto se říká kontribuce. Kontribuce jsou peníze,
které nájemce dostane na vybudování kanceláří. Vybavení a interiérové
práce jsou stanoveny jako 5% z nákladů na nadzemní podlaží.
• Stavební rezerva
Stavební rezerva pokrývá případné nečekané výdaje navíc spojené s vý-
stavbou. Obvyklá výše rezervy je 10% z nákladů, které jsou součtem
nákladů na inženýrské sítě a komunikace, nákladů na venkovní úpravy a
nákladů na stavební objekty.
4. Režie řízení projektu
Zahrnují mzdy a režie projekt managementu, který řídí celý projekt. Stano-
veny jako 1,5% z PSN.
5. Ostatní nepřímá výrobní režie
Zahrnují korporátní režie a mzdy dalších pracovníků, které se přímo nestarají
o chod projektu, ale o chod firmy. Stanoveny jako 1% z PSN.
6. Náklady na prodej
Zahrnují prodejní náklady jako jsou mzdy a režie prodejců, popřípadě poplatky
realitních kanceláří. Dále marketingové náklady na propagaci projektu nebo
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právní náklady spojené s prodejem. Stanoveny jako 3,0% z celkových výnosů.
7. Finanční a právní náklady
• Bankovní poplatky
Dle tab. 3.2 z kapitoly 3 „Analýza úvěrového trhu“ je zřejmé, že poplatky
za zpracování úvěru jsou kolem 0,4% z výše úvěru. Poplatky za vedení
úvěrového účtu kolem 1000 Kč/měsíc. Proto celkové bankovní poplatky
jsou odhadnuty jako 0,5% z výše úvěru. Výše úvěru je určena jako 75%
z celkových nákladů před zahrnutím úroků a poplatků. Výpočet výše
bankovních poplatků je v rov. 4.9.
BP = 0, 5%× CNpúp× 75% (4.9)
= 0, 5%× 370 750 324× 75%
= 1 390 230 Kč
BP . . . bankovní poplatky
CNpúp . . . celkové náklady před úroky a poplatky, tj. akviziční náklady
+ projektové a inženýrské práce + PSN + režie řízení projektu
+ ostatní nepřímá výrobní režie + náklady na prodej
+ změny projektu a standardů + náklady po ukončení projektu
• Úroky z úvěru
Stanoveny na základě předpokladu lineárního čerpání a lineární splácení
po stejnou dobu. Výpočet je proveden dle rov. 4.10. Hlavními parametry
jsou roční úroková sazba, doba a výše úvěru. Důležité je v tomto výpočtu
říci, že úroky jsou počítány na 18 měsíců. Uvažuje se tedy s prodejem
celého objektu investorovi oproti držby projektu za účelem výnosů z pro-
nájmu. Pak by se musely úroky počítat na celou dobu investice (např. 20
let) a úroky na takovou dlouhou dobu se těžko odhadují.
Ú = úroková sazba12 × 18×
CNpúp × 75%
2 (4.10)
= 3,0%12 × 18×
370 750 324 × 75%
2
= 6 256 035 Kč
Ú . . . úroky
CNpúp . . . celkové náklady před úroky a poplatky
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• Právní služby
Jedná se o rezervu v případě nečekané události, při které by byla potřeba
právních služeb. Stanoveny jako 0,5% z výše úvěru (CNpúp × 75%).
8. Změny projektu a standardů
Rezerva pro přeprojektování objektu v průběhu výstavby. Tahle situace může
v případě LANDMARKU nastat např. v přeprojektování terasy, jiného druhu
fasády apod. Jedná se o zásahy na objektu, které ještě lze v průběhu výstavby
udělat. Rezerva stanovena jako 0,8% z PSN.
9. Náklady po ukončení projektu
Náklady po ukončení projektu zahrnují správu objektu, rezervu na reklamace,
údržbu objektu, energie a ostrahu. Stanoveny jako 1,0% z PSN.
Výnosy:
1. Obchodní a administrativní prostory
• Prodej administrativních a obchodních ploch
Dle tab. 4.5 je ČPP administrativních a obchodních prostor 9 348 m2.
Průměrná cena za m2/ČPP je stanovena na 11 EUR/m2. Doba návrat-
nosti pro LANDMARK je vypočítána podle požadované roční výnosové
míry 8,5 %. Tento výpočet je v rovnici 4.11. Doba návratnosti je tedy
11,8 let. Celková cena/m2 ČPP nadzemních podlaží je vypočítána po-
mocí této doby návratnosti. Výpočet je v rovnici 4.12. Kurz EUR/CZK
je předpokládán na úrovni 27,5. Výsledný výnos dostaneme vynásobením
celkové ceny/m2 a ČPP nadzemních podlaží dle rov. 4.13.
DN = 1požadovaný výnos (4.11)
= 18, 5 %
= 11, 8 let
DN . . . Doba návratnosti
Celk. cena/m2 = DN× cena/m2/měsíc× EUR/CZK× 12 (4.12)
= 11, 8× 11× 27, 5× 12
= 42 834
≈ 43 000 Kč/m2
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DN . . . doba návratnosti
CVa = Celk. cena/m2 × ČPPNP (4.13)
= 43 000× 9 348
= 401 943 360 Kč
ČPPNP . . . čistá podlažní plocha nadzemních podlaží
CVa . . . celkový výnos pro nadzemní administrativní plochy
• Pronájem administrativních ploch (1.rok)
V prvním roce jsou výnosy těžko určující, jelikož není možno mít od
kolaudace plně obsazenou budovu. Plně obsazená budova je pouze ve vý-
jimečných případech a velkou roli zde hraje lokalita, poptávka po kance-
lářích a potenciální nájemce, který může obsadit většinu prostor. První
rok se tedy počítá s výnosy z nájmu s obsazeností 65% po dobu 6ti mě-
síců (Pozn. výnosy pro obsazenost 65 % po dobu 6ti měsíců jsou stejné
jako výnosy s obsazeností 32,5 % po dobu 12ti měsíců!) a až od druhého
roku je počítán výnos s návratností dané výnosovou mírou 8,5%. Výpočet
výnosu v prvním roce je v rovnici 4.14.
Výnosy v 1.roce = 0, 65× ČPPNP × cena/m2/měsíc (4.14)
× EUR/CZK× počet měsíců
= 0, 65× 9 348× 11× 27, 5× 6
= 11 027 737 Kč
ČPPNP . . . čistá podlažní plocha nadzemních podlaží
2. Parkovací stání a garáže
Výnos z parkovacích stání vychází z ceny za 1 parkovací stání. Od této ceny
se odvíjí až cena/m2 parkovacího stání. Cena za podzemní parkovací stání
v centru je uvažována 2500/stání/měsíc. Na parkovací stání se použije stejný
princip zjištění výnosové ceny jako v případě prodeje administrativních ploch.
Bude tedy uvažována DN = 11,8 let. Celková cena za parkovací stání se vypo-
čítá podle rovnice 4.15. Celkový výnos za všechny parkovací stání se vypočítá
podle rov. 4.16.
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Prodejní cena/stání = Cena/stání/měsíc× 12×DN (4.15)
= 2500× 12× 11, 8
= 354 000 Kč
DN . . . doba návratnosti
CVp = Prodejní cena/stání× SPPS (4.16)
= 354 000× 64
= 22 656 000 Kč
CVp . . . celkový výnos pro parkovací stání
SPPS . . . skutečný počet parkovacích stání
Ziskovost:
1. Zisk před zdaněním
Zisk před zdaněním (Earnings before taxes neboli EBT) je zisk, který se vy-
počítá jako rozdíl celkových výnosů a celkových nákladů. Zisk před zdaněním
je vypočítán v rovnici 4.17.
EBT = CV− CN (4.17)
= 435 627 097− 379 764 499
= 55 862 598 Kč
EBT . . . Earnings before taxes (zisk před zdaněním)
CV . . . celkové výnosy
CN . . . celkové náklady
2. Ziskovost nákladů
Ziskovost nákladů je vypočítána v rovnici 4.18.
ZN = EBTCN (4.18)
= 55 862 598379 764 499 × 100%
= 14, 71 %
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ZN . . . ziskovost nákladů
EBT . . . Earnings before taxes - zisk před zdaněním
CN . . . celkové náklady
3. Vlastní kapitál
Výše vlastního kapitálu, který je potřeba pro financování projektu bankou, se
vypočítá podle rovnice 4.19 a je uvažován na úrovni 25% Celkových nákladů,
které jsou očištěné o úroky a bankovní poplatky.
VK = (CN− Ú− BP)× 25% (4.19)
= (379 764 499− 6 256 035− 1 390 230)× 25%
= 93 029 558 Kč
VK . . . vlastní kapitál
CN . . . celkové náklady
Ú . . . úroky
BP . . . bankovní poplatky
4. Rentabilita vlastního kapitálu
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) je vypočítána podle rovnice 4.20 a její
výše je 60,05 %.
ROE = EBTVK (4.20)
= 55 862 59893 029 558 × 100%
= 60, 05 %
ROE . . . Rentability on equity - rentabilita vlastního kapitálu
EBT . . . Earnings before taxes - zisk před zdaněním
VK . . . Vlastní kapitál
PB po zrušení aktualizace ÚPmB
Project balance po zrušení aktualizace ÚPmB je stanoven obdobným způsobem jako
předchozí PB po aktualizaci ÚPmB. Jediné významné rozdíly jsou u výpočtu ploch,
které jsou omezeny indexem podlažní plochy z územního plánu na úrovni 4 a dále
u výpočtu počtu parkovacích stání.
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Náklady:
1. Náklady na akvizici
Stejný způsob jako v případě PB po aktualizaci ÚPmB. Cena pozemku je ur-
čena na poslední místě a její výše je stanovena tak, aby ziskovost nákladů byla
větší než 12 %. Cena akvizice by neměla být větší než 15 000 000 Kč.
2. Projektové a inženýrské práce
Stanoveny jako 5% z PSN.
3. Přímé stavební náklady
• Inženýrské sítě a komunikace
Stanoveny jako 1% z nákladů na stavební objekty, kterými jsou nadzemní
a podzemní podlaží a balkony a terasy.
• Venkovní úpravy
Stanoveny jako 0,5% z nákladů na stavební objekty.
• Nadzemní podlaží komerční funkce
Maximální HPP, které je možné v rámci územního plánu dosáhnout je
vypočítáno v rovnici 4.21. Maximální HPP je tedy 6 552 m2. Výpočet
odhadnutého HPPNP a ČPPNP je v tab. 4.9. Pokud se zastaví pozemek
z 80 % a postaví se 5 pater, pak je odhadnuté HPP rovno 6 552 m2 a tomu
vyhovuje maximální HPP dané indexem podlažní plochy. Výpočet obesta-
věného prostoru je obdobný jako v předchozím PB a je zobrazen v rovnici
4.22. Konstrukční výška je stejná a je rovna 4 m. Poměr ČPPNP/HPPNP
je zde obdobný a to 82 % dle rov. 4.23.
Podlaží Podíl z výměry pozemku Výměra pozemku HPPNP Podíl z HPP ČPPNP
1NP 80% 1638 1 310,40 70% 917,28
2NP 80% 1638 1 310,40 85% 1 113,84
3NP 80% 1638 1 310,40 85% 1 113,84
4NP 80% 1638 1 310,40 85% 1 113,84
5NP 80% 1638 1 310,40 85% 1 113,84
SUMA 6 552,00 5 372,64
Tab. 4.9: HPP a ČPP nadzemních podlaží po zrušení aktualizaci ÚPmB
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Maximální HPPNP = základní plocha× IPP (4.21)
= 1638× 4
= 6 552 m2
Maximální HPPNP . . . Maximální HPPNP dle IPP
základní plocha . . . výměra pozemků
IPP . . . index podlažní plochy
OONP = HPPNP ×KVNP (4.22)
= 6 552× 4
= 26 208 m3
OONP . . . obestavěný objem nadzemních podlaží
HPPNP . . . hrubá podlažní plocha nadzemních podlaží
KVNP . . . konstrukční výška nadzemních podlaží
Poměr = ČPPNPHPPNP
(4.23)
= 5372, 646 552
= 82 %
ČPPNP . . . čistá podlažní plocha nadzemních podlaží
HPPNP . . . hrubá podlažní plocha nadzemních podlaží
• Terasy a balkony
V tomto případě je uvažován objekt bez terasy a balkonů.
• Podzemní podlaží
Jako v předchozím případě je první potřeba stanovit celkový počet par-
kovacích stání dle normy ČSN 73 6110.56 Celkový počet parkovacích stání
je 40, ale odhadem lze říct, že 1 patro nebude dostačující, proto navrhuji
2 patra a volím 50 parkovacích míst s čistou prodejní plochou 650 m2
dle rov. 4.27. HPPPP a OPPP tedy bude stejný jako v předchozím PB po
aktualizaci ÚPmB.
56 ČSN 73 6110, ref. 54.
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Podlaží Podíl z výměry pozemku Výměra pozemku [m2] HPPNP [m2]
1PP 80% 1638 1 310,40
2PP 80% 1638 1 310,40
SUMA 2 620,80
Tab. 4.10: HPP podzemních podlaží po zrušení aktualizaci ÚPmB
OOPP = HPPPP ×KVPP (4.24)
= 2 621× 3, 5
= 9 173 m3
OOPP . . . obestavěný objem podzemních podlaží
HPPPP . . . hrubá podlažní plocha podzemních podlaží
KVPP . . . konstrukční výška podzemních podlaží
ZPPS = 65%× ČPPNPa
PÚJa
+ 40%× ČPP1NP
PÚJk
+ 20%× ČPP1NP
PÚJr
(4.25)
= 65%× 445535 +
40%× 917
50 +
20%× 917
6
= 120, 6 park. stání
ZPPS . . . základní počet parkovacích stání
ČPPNPa . . . čistá podlažní plocha nadzemních podlaží administrativy
ČPP1NP . . . čistá podlažní plocha prvního nadzemního podlaží
PÚJa . . . počet účelových jednotek/1 parkovací stání admnistrativy
PÚJk . . . počet účelových jednotek/1 parkovací stání komerce
PÚJr . . . počet účelových jednotek/1 parkovací stání restaurace
SPPS = ZPOPS× 𝑘𝑎 + ZPPS× 𝑘𝑎 × 𝑘𝑝 (4.26)
= 0× 1, 25 + 120, 6× 1, 25× 0, 25
= 37, 7
≈ 50 park. míst
SPPS . . . skutečný počet parkovacích stání
ZPPS . . . základní počet parkovacích stání
ZPOPS . . . základní počet odstavných parkovacích stání
𝑘𝑎 . . . součinitel stupně automobilizace
𝑘𝑝 . . . součinitel redukce stání
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ČPPPS = SPPS× a× b (4.27)
= 50× 2, 5× 5, 2
= 650 m2
ČPPPS . . . čistá prodejní plocha parkovacích stání
SPPS . . . skutečný počet parkovacích stání
a . . . šířka parkovacího stání
b . . . délka parkovacího stání
• Vybavení a interiérové práce
Stanoveny jako 5% z nákladů na nadzemní podlaží.
• Stavební rezerva
Stanovena jako 5% z nákladů na stavební objekty.
4. Režie řízení projektu
Stanoveny jako 1,5% z PSN.
5. Ostatní nepřímá výrobní režie
Stanovena jako 0,3% z PSN.
6. Náklady na prodej
Stanoveny jako 3% z celkových výnosů.
7. Finanční a právní náklady
• Bankovní poplatky
Obdobný způsob výpočtu jako v případě PB po aktualizaci ÚPmB.
BP = 0, 5%× CNpúp× 75% (4.28)
= 0, 5%× 220 678 823× 75%
= 824 852 Kč
BP . . . bankovní poplatky
CNpúp . . . celkové náklady před úroky a poplatky, tj. akviziční náklady
+ projektové a inženýrské práce + PSN + režie řízení projektu
+ ostatní nepřímá výrobní režie + náklady na prodej
+ změny projektu a standardů + náklady po ukončení projektu
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• Úroky z úvěru
Obdobný způsob výpočtu jako v případě PB po aktualizaci ÚPmB.
Ú = úroková sazba12 × 18×
CNpúp × 75%
2 (4.29)
= 3,0%12 × 18×
220 678 823 × 75%
2
= 3 725 754 Kč
Ú . . . úroky
CNpúp . . . celkové náklady před úroky a poplatky
• Právní služby
Stanoveny jako 0,5% z výše úvěru.
8. Změny projektu a standardů
Stanoveny jako 0,8% z PSN.
9. Náklady po ukončení projektu
Stanoveny jako 1% z PSN.
Výnosy:
1. Obchodní a administrativní prostory
• Prodej administrativních ploch
Doba návratnosti a celková cena je stejná, jako v předchozím. Doba ná-
vratnosti je tedy 11,8 let a prodejní cena 43 000 Kč/m2 ČPP nadzemních
podlaží.
• Prodej administrativních ploch (1.rok)
Obdobný způsob výpočtu jako v předchozím s rozdílem jiné ČPP nad-
zemních podlaží.
Výnosy v 1.roce = 0, 65× ČPPNP × cena/m2/měsíc (4.30)
× EUR/CZK× počet měsíců
= 0, 65× 5 373× 11× 27, 5× 6
= 6 914 588 Kč
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ČPPNP . . . čistá podlažní plocha nadzemních podlaží
2. Parkovací stání a garáže
Prodejní cena za parkovací stání je stejná jako v předchozím, tedy 354 000.
Počet parkovacích stání (SPPS) a čistá prodejní plocha parkovacích stání
(ČPPPS) vychází z výpočtu nákladů na podzemní podlaží uvedeného dříve.
Ziskovost:
1. Zisk před zdaněním
Obdobně jako v předchozím je EBT vypočítán dle rov. 4.31.
EBT = CV− CN (4.31)
= 255 638 108− 225 339 121
= 30 298 987 Kč
EBT . . . Earnings before taxes (zisk před zdaněním)
CV . . . celkové výnosy
CN . . . celkové náklady
2. Ziskovost nákladů
Ziskovost nákladů je vypočítána v rovnici 4.32.
ZN = EBTCN (4.32)
= 30 298 987225 339 121 × 100%
= 13, 45 %
ZN . . . ziskovost nákladů
EBT . . . Earnings before taxes - zisk před zdaněním
CN . . . celkové náklady
3. Vlastní kapitál
Obdobný výpočet jako v předchozím. Vlastní kapitál se vypočítá dle rov. 4.33.
VK = (CN− Ú− BP)× 25% (4.33)
= (225 339 121− 3 725 754− 827 945)× 25%
= 55 196 355 Kč
78
VK . . . vlastní kapitál
CN . . . celkové náklady
Ú . . . úroky
BP . . . bankovní poplatky
4. Rentabilita vlastního kapitálu
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) je vypočítána podle rovnice 4.34 a její
výše je 54,89 %.
ROE = EBTVK (4.34)
= 30 298 98755 196 355 × 100%
= 54, 89 %
ROE . . . Rentability on equity - rentabilita vlastního kapitálu
EBT . . . Earnings before taxes - zisk před zdaněním
VK . . . Vlastní kapitál
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4.4 Hodnota objektu
Hodnota LANDMARKU je těžko určující, protože se jedná o odhad do budoucnosti.
Objekt ještě není postaven a hodnota určená v momentální chvíli nemusí odrážet
změny, které nastanou např. v ekonomice, změny projektu během výstavby, nečekané
události, které mají vliv na projekt a jiné. LANDMARK byl oceněn 2 způsoby. První
způsob ocenění je pomocí nákladů a druhý způsob ocenění je pomocí potenciálních
výnosů pro majitele.
4.4.1 Nákladová hodnota
Ocenění pomocí nákladů je jednodušší, jelikož v případě budoucího objektu se jedná
o skutečně vynaložené náklady na výstavbu. V tuhle chvíli jsou náklady odhadnuty
pomocí project balance. Porovnání nákladové ceny pro objekt po aktualizaci ÚPmB
a po zrušení aktualizace ÚPmB je v tab. 4.11.
Hodnota objektu PB po aktualizaci ÚPmB PB po zrušení aktualizace ÚPmB
Nákladová hodnota 380 000 000 Kč 226 000 000 Kč
Tab. 4.11: Nákladová cena objektu LANDMARK
4.4.2 Výnosová hodnota
Na základě teorie v kap.2.3 byla určena výnosová hodnota pro objekt pro LAND-
MARK pro oba dva případy. Pro případ výstavby objektu po aktualizaci ÚpMB
i po zrušení aktualizace ÚpMB. V obou případech byly použity 4 druhy výnosové
hodnoty. Při výpočtu totiž bylo uvažováno s nájmem, který je (nebo není) zatížen
dluhem a který je (nebo není) indexován na základě hospodářského cyklu. To jsou
celkem 4 různé hodnoty pro každý druh objektu.
Po aktualizaci ÚPmB
Pro výpočet výnosové hodnoty bylo potřeba stanovit potřebnou obsazenost jed-
notlivých pater v 1.roce po kolaudaci a v dalších letech. Jak již bylo řečeno dříve,
málokterá nemovitost je obsazená ze 100 % a tento nedostatek je zahrnut ve všech
výpočtech výnosové hodnoty. Nastavení hodnot pro výpočet výnosové hodnoty je
v tab. 4.12. Anuitní splátka dluhu byla určena pomocí excelovské funkce PLATBA,
kde vstupními parametry jsou výše dluhu, úrok a doba splácení. Tab.4.13 zobrazuje
odhadnutou obsazenost objektu v prvním roce a dalších letech. Pro toto nasta-
vení bylo vypočítáno v rov. 4.35 pokrytí nákladů na dluh. DSCR na úrovni 99%
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nepokrývá obecné podmínky bank, které požadují DSCR na úrovni 120%. V prv-
ních roce je tedy potřeba pokrýt alespoň platbu úroků. Ukazatel ISCR, který slouží
pro hodnocení schopnosti platby úroků se vypočítán v rov. 4.37. Úroky v 1. roce
jsou vypočítány v rov. 4.36. Obecný požadavek bank na ISCR je stejný jako v pří-
padě DSCR a to 120 %. Pro 1.rok vychází ISCR rovno 223 %, což je dostačující.
Tab.4.14, 4.15, 4.16 a 4.17 zobrazují výnosové hodnoty pro všechny 4 druhy nájmu,
tedy nájem bez dluhu a indexace, nájem bez dluhu s indexací, nájem s dluhem a
bez indexace a nájem s dluhem a indexací. Ve všech případech byla použita požado-
vaná diskontní míra investora 8,5 %, životnost objektu 25 let a odhadnutá indexace
nájmu na úrovni 2 % ročně.
Daň 19%
Dluh 277 805 143
Úrok 3,00%
Doba splácení 20
Splátka -18 672 869 Kč
Diskontní míra investora 8,5%
Indexace [%] 2%
Životnost [let] 25
Tab. 4.12: Základní parametry pro stanovení výnosové hodnoty (po aktualizaci
ÚPmB)
DSCR [%] = Cashflow 1.rok NP + Cashflow 1.rok PPsplátka × 100% (4.35)
= 17 612 235 + 960 00018 689 059 × 100%
= 99 %
DSCR . . . debt service coverage ratio - dluhové krytí
Úroky [Kč] = úroková míra× dluh (4.36)
= 3%× 278 046 003
= 8 341 381 Kč
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Podlaží prodejní plocha Obsazenost 1.rok Obsazená plocha Cena/m2/měsíc Cashflow 1.rok
1NP 698,88 100% 698,88 10,0 € 2 306 304 Kč
2NP 1 113,84 30% 334,15 11,0 € 1 212 972 Kč
3NP 1 113,84 30% 334,15 11,0 € 1 212 972 Kč
4NP 1 113,84 30% 334,15 11,0 € 1 212 972 Kč
5NP 1 113,84 30% 334,15 11,0 € 1 212 972 Kč
6NP 1 113,84 30% 334,15 11,0 € 1 212 972 Kč
7NP 1 113,84 30% 334,15 11,0 € 1 212 972 Kč
8NP 349,44 100% 349,44 13,0 € 1 499 098 Kč
9NP 349,44 100% 349,44 12,0 € 1 383 782 Kč
10NP 349,44 100% 349,44 12,0 € 1 383 782 Kč
11NP 349,44 100% 349,44 12,0 € 1 383 782 Kč
12NP 349,44 100% 349,44 13,0 € 1 499 098 Kč
SUMA 9 129,12 4450,99 16 733 677 Kč
Podlaží prodejní plocha Obsazenost další roky Obsazená plocha Cena/m2/měsíc Cashflow v dalších letech
1NP 698,88 100% 698,88 10,0 € 2 306 304 Kč
2NP 1 113,84 90% 1002,46 11,0 € 3 638 915 Kč
3NP 1 113,84 90% 1002,46 11,0 € 3 638 915 Kč
4NP 1 113,84 90% 1002,46 11,0 € 3 638 915 Kč
5NP 1 113,84 90% 1002,46 11,0 € 3 638 915 Kč
6NP 1 113,84 90% 1002,46 11,0 € 3 638 915 Kč
7NP 1 113,84 90% 1002,46 11,0 € 3 638 915 Kč
8NP 349,44 100% 349,44 13,0 € 1 499 098 Kč
9NP 349,44 100% 349,44 12,0 € 1 383 782 Kč
10NP 349,44 100% 349,44 12,0 € 1 383 782 Kč
11NP 349,44 100% 349,44 12,0 € 1 383 782 Kč
12NP 349,44 100% 349,44 13,0 € 1 499 098 Kč
SUMA 9 129,12 8460,82 31 289 338 Kč
Počet stání Obsazenost 1.rok Obsazená stání Cena/stání/měsíc Cashflow 1.rok
60 50% 30 2500 900 000
Počet stání Obsazenost další roky Obsazená stání Cena/stání/měsíc Cashflow 1.rok
60 100% 60 2500 1 800 000
Tab. 4.13: Tabulky stanovení cashflow v 1.roce a v dalších letech (po aktualizaci
ÚPmB)
ISCR [%] = Cashflow 1.rok NP + Cashflow 1.rok PPúroky × 100% (4.37)
= 17 612 235 + 960 0008 341 381 × 100%
= 223 %
ISCR . . . interest service coverage ratio - úrokové krytí
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Perioda Cash flow Diskont DCF
0 18 572 235 Kč 100% 18 572 235 Kč
1 33 481 410 Kč 92% 30 858 442 Kč
2 33 481 410 Kč 85% 28 440 961 Kč
3 33 481 410 Kč 78% 26 212 867 Kč
4 33 481 410 Kč 72% 24 159 324 Kč
5 33 481 410 Kč 67% 22 266 658 Kč
6 33 481 410 Kč 61% 20 522 266 Kč
7 33 481 410 Kč 56% 18 914 531 Kč
8 33 481 410 Kč 52% 17 432 747 Kč
9 33 481 410 Kč 48% 16 067 048 Kč
10 33 481 410 Kč 44% 14 808 339 Kč
11 33 481 410 Kč 41% 13 648 239 Kč
12 33 481 410 Kč 38% 12 579 022 Kč
13 33 481 410 Kč 35% 11 593 569 Kč
14 33 481 410 Kč 32% 10 685 317 Kč
15 33 481 410 Kč 29% 9 848 218 Kč
16 33 481 410 Kč 27% 9 076 699 Kč
17 33 481 410 Kč 25% 8 365 621 Kč
18 33 481 410 Kč 23% 7 710 250 Kč
19 33 481 410 Kč 21% 7 106 221 Kč
20 33 481 410 Kč 20% 6 549 512 Kč
21 33 481 410 Kč 18% 6 036 417 Kč
22 33 481 410 Kč 17% 5 563 518 Kč
23 33 481 410 Kč 15% 5 127 666 Kč
24 33 481 410 Kč 14% 4 725 960 Kč
Výnosova hodnota (bez dluhu, bez indexace) 352 145 688 Kč
Tab. 4.14: Tabulka výpočtu výnosové hodnoty bez indexace nájmu a bez úvěru (po
aktualizaci ÚPmB)
Perioda Cash flow Diskont DCF
0 18 572 235 Kč 100% 18 572 235 Kč
1 34 151 038 Kč 92% 31 475 611 Kč
2 34 834 059 Kč 85% 29 589 975 Kč
3 35 530 740 Kč 78% 27 817 304 Kč
4 36 241 355 Kč 72% 26 150 830 Kč
5 36 966 182 Kč 67% 24 584 190 Kč
6 37 705 506 Kč 61% 23 111 405 Kč
7 38 459 616 Kč 56% 21 726 850 Kč
8 39 228 808 Kč 52% 20 425 242 Kč
9 40 013 384 Kč 48% 19 201 610 Kč
10 40 813 652 Kč 44% 18 051 283 Kč
11 41 629 925 Kč 41% 16 969 870 Kč
12 42 462 523 Kč 38% 15 953 242 Kč
13 43 311 774 Kč 35% 14 997 517 Kč
14 44 178 009 Kč 32% 14 099 049 Kč
15 45 061 569 Kč 29% 13 254 405 Kč
16 45 962 801 Kč 27% 12 460 362 Kč
17 46 882 057 Kč 25% 11 713 889 Kč
18 47 819 698 Kč 23% 11 012 135 Kč
19 48 776 092 Kč 21% 10 352 422 Kč
20 49 751 614 Kč 20% 9 732 231 Kč
21 50 746 646 Kč 18% 9 149 194 Kč
22 51 761 579 Kč 17% 8 601 086 Kč
23 52 796 811 Kč 15% 8 085 813 Kč
24 53 852 747 Kč 14% 7 601 410 Kč
Výnosova hodnota (bez dluhu, s indexací) 417 087 750 Kč
Tab. 4.15: Tabulka výpočtu výnosové hodnoty s indexací nájmu a bez úvěru (po
aktualizaci ÚPmB)
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Perioda Cashflow Splátka Cashflow po splátce Diskont DCF
0 18 572 235 Kč - 8 341 380 Kč 10 230 855 Kč 100% 10 230 855 Kč
1 33 481 410 Kč - 18 689 059 Kč 14 792 351 Kč 92% 13 633 503 Kč
2 33 481 410 Kč - 18 689 059 Kč 14 792 351 Kč 85% 12 565 441 Kč
3 33 481 410 Kč - 18 689 059 Kč 14 792 351 Kč 78% 11 581 051 Kč
4 33 481 410 Kč - 18 689 059 Kč 14 792 351 Kč 72% 10 673 780 Kč
5 33 481 410 Kč - 18 689 059 Kč 14 792 351 Kč 67% 9 837 585 Kč
6 33 481 410 Kč - 18 689 059 Kč 14 792 351 Kč 61% 9 066 899 Kč
7 33 481 410 Kč - 18 689 059 Kč 14 792 351 Kč 56% 8 356 589 Kč
8 33 481 410 Kč - 18 689 059 Kč 14 792 351 Kč 52% 7 701 925 Kč
9 33 481 410 Kč - 18 689 059 Kč 14 792 351 Kč 48% 7 098 549 Kč
10 33 481 410 Kč - 18 689 059 Kč 14 792 351 Kč 44% 6 542 441 Kč
11 33 481 410 Kč - 18 689 059 Kč 14 792 351 Kč 41% 6 029 900 Kč
12 33 481 410 Kč - 18 689 059 Kč 14 792 351 Kč 38% 5 557 511 Kč
13 33 481 410 Kč - 18 689 059 Kč 14 792 351 Kč 35% 5 122 130 Kč
14 33 481 410 Kč - 18 689 059 Kč 14 792 351 Kč 32% 4 720 857 Kč
15 33 481 410 Kč - 18 689 059 Kč 14 792 351 Kč 29% 4 351 021 Kč
16 33 481 410 Kč - 18 689 059 Kč 14 792 351 Kč 27% 4 010 157 Kč
17 33 481 410 Kč - 18 689 059 Kč 14 792 351 Kč 25% 3 695 997 Kč
18 33 481 410 Kč - 18 689 059 Kč 14 792 351 Kč 23% 3 406 449 Kč
19 33 481 410 Kč - 18 689 059 Kč 14 792 351 Kč 21% 3 139 585 Kč
20 33 481 410 Kč - 18 689 059 Kč 14 792 351 Kč 20% 2 893 626 Kč
21 33 481 410 Kč - Kč 33 481 410 Kč 18% 6 036 417 Kč
22 33 481 410 Kč - Kč 33 481 410 Kč 17% 5 563 518 Kč
23 33 481 410 Kč - Kč 33 481 410 Kč 15% 5 127 666 Kč
24 33 481 410 Kč - Kč 33 481 410 Kč 14% 4 725 960 Kč
Výnosová hodnota (s dluhem, bez indexace) 171 669 413 Kč
Tab. 4.16: Tabulka výpočtu výnosové hodnoty bez indexace nájmu a s úvěrem (po
aktualizaci ÚPmB)
Perioda Cashflow Splátka Cashflow po splátce Diskont DCF
0 18 572 235 Kč - 8 341 380 Kč 10 230 855 Kč 100% 10 230 855 Kč
1 34 151 038 Kč - 18 689 059 Kč 15 461 979 Kč 92% 14 250 672 Kč
2 34 834 059 Kč - 18 689 059 Kč 16 145 000 Kč 85% 13 714 456 Kč
3 35 530 740 Kč - 18 689 059 Kč 16 841 681 Kč 78% 13 185 489 Kč
4 36 241 355 Kč - 18 689 059 Kč 17 552 296 Kč 72% 12 665 285 Kč
5 36 966 182 Kč - 18 689 059 Kč 18 277 123 Kč 67% 12 155 117 Kč
6 37 705 506 Kč - 18 689 059 Kč 19 016 447 Kč 61% 11 656 038 Kč
7 38 459 616 Kč - 18 689 059 Kč 19 770 557 Kč 56% 11 168 909 Kč
8 39 228 808 Kč - 18 689 059 Kč 20 539 749 Kč 52% 10 694 420 Kč
9 40 013 384 Kč - 18 689 059 Kč 21 324 325 Kč 48% 10 233 110 Kč
10 40 813 652 Kč - 18 689 059 Kč 22 124 593 Kč 44% 9 785 385 Kč
11 41 629 925 Kč - 18 689 059 Kč 22 940 866 Kč 41% 9 351 530 Kč
12 42 462 523 Kč - 18 689 059 Kč 23 773 465 Kč 38% 8 931 731 Kč
13 43 311 774 Kč - 18 689 059 Kč 24 622 715 Kč 35% 8 526 079 Kč
14 44 178 009 Kč - 18 689 059 Kč 25 488 950 Kč 32% 8 134 589 Kč
15 45 061 569 Kč - 18 689 059 Kč 26 372 511 Kč 29% 7 757 207 Kč
16 45 962 801 Kč - 18 689 059 Kč 27 273 742 Kč 27% 7 393 821 Kč
17 46 882 057 Kč - 18 689 059 Kč 28 192 998 Kč 25% 7 044 265 Kč
18 47 819 698 Kč - 18 689 059 Kč 29 130 639 Kč 23% 6 708 335 Kč
19 48 776 092 Kč - 18 689 059 Kč 30 087 033 Kč 21% 6 385 786 Kč
20 49 751 614 Kč - 18 689 059 Kč 31 062 555 Kč 20% 6 076 345 Kč
21 50 746 646 Kč - Kč 50 746 646 Kč 18% 9 149 194 Kč
22 51 761 579 Kč - Kč 51 761 579 Kč 17% 8 601 086 Kč
23 52 796 811 Kč - Kč 52 796 811 Kč 15% 8 085 813 Kč
24 53 852 747 Kč - Kč 53 852 747 Kč 14% 7 601 410 Kč
Výnosová hodnota (s dluhem, s indexací) 239 486 925 Kč
Tab. 4.17: Tabulka výpočtu výnosové hodnoty s indexací nájmu a s úvěrem (po
aktualizaci ÚPmB)
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Po zrušení aktualizace ÚPmB
Stanovení výnosové hodnoty pro objekt po zrušení aktualizace ÚpMB je založeno na
stejném principu jako v předchozím. V tab. 4.18 jsou zobrazeny základní parametry
pro výpočet výnosové hodnoty. Diskontní míra, životnost, daň, úrok, doba splácení
a indexace nájmu je na stejné úrovni jako v přechozím, aby bylo dosaženo porov-
nání hodnot na stejných základech. Rov. 4.38 zobrazuje kontrolu ukazatele DSCR.
DSCR na úrovni 108 % v 1.roce nepostačuje obecné podmínce banky, aby DSCR
bylo alespoň 120 %. Jako v předchozím musí nájem pokrýt v 1.roce alespoň úroky.
Výpočet úroků je v rov. 4.39 a výpočet ISCR je v rov. 4.40. ISCR na úrovni 241 %
postačuje obecné podmínce banky, aby ISCR bylo alespoň 120 %. Tab. 4.19 zobra-
zuje odhadnutou obsazenost jednotlivých pater v 1.roce a v dalších letech. I zde
je uvažována neobsazená budova na 100 %. Tab. 4.20, 4.21, 4.22 a 4.23 zobrazují
výnosové hodnoty pro objekt po zrušení aktualizace ÚpMB.
Dluh 165 589 066
Úrok 3,00%
Doba splácení 20
Splátka -11 130 186 Kč
Diskontní míra investora 8,5%
Indexace [%] 2%
Životnost [let] 25
Tab. 4.18: Základní parametry pro stanovení výnosové hodnoty (po zrušení aktua-
lizace ÚPmB)
DSCR [%] = Cashflow 1.rok NP + Cashflow 1.rok PPsplátka × 100% (4.38)
= 11 242 151 + 750 00011 130 186 × 100%
= 108 %
DSCR . . . debt service coverage ratio - dluhové krytí
Úroky [Kč] = úroková míra× dluh (4.39)
= 3%× 165 589 066
= 4 967 671 Kč
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Podlaží Prodejní plocha Obsazenost 1.rok Obsazená plocha Cena/m2/měsíc Cashflow 1.rok
1NP 917,28 100% 917,28 10,0 € 3 027 024 Kč
2NP 1 113,84 30% 334,15 11,5 € 1 268 107 Kč
3NP 1 113,84 30% 334,15 11,5 € 1 268 107 Kč
4NP 1 113,84 30% 334,15 11,5 € 1 268 107 Kč
5NP 1 113,84 100% 1113,84 12,0 € 4 410 806 Kč
SUMA 5 372,64 3033,58 11 242 151 Kč
Podlaží Prodejní plocha Obsazenost další roky Obsazená plocha Cena/m2/měsíc Cashflow další roky
1NP 917,28 100% 917,28 10,0 € 3 027 024 Kč
2NP 1 113,84 85% 946,76 11,5 € 3 592 969 Kč
3NP 1 113,84 85% 946,76 11,5 € 3 592 969 Kč
4NP 1 113,84 85% 946,76 11,5 € 3 592 969 Kč
5NP 1 113,84 100% 1113,84 12,0 € 4 410 806 Kč
SUMA 5 372,64 4871,41 18 216 739 Kč
Počet stání Obsazenost 1.rok Obsazená stání Cena/stání/měsíc Cashflow 1.rok
50 50% 25 2500 750 000
Počet stání Obsazenost další roky Obsazená stání Cena/stání/měsíc Cashflow další roky
50 100% 50 2500 1 500 000
Tab. 4.19: Tabulky stanovení cashflow v 1.roce a v dalších letech (po zrušení aktu-
alizace ÚPmB
ISCR [%] = Cashflow 1.rok NP + Cashflow 1.rok PPúroky × 100% (4.40)
= 11 242 151 + 750 0004 967 671 × 100%
= 241 %
ISCR . . . interest service coverage ratio - úrokové krytí
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Perioda Cash flow Diskont DCF
0 11 992 151 Kč 100% 11 992 151 Kč
1 19 716 739 Kč 92% 18 172 109 Kč
2 19 716 739 Kč 85% 16 748 488 Kč
3 19 716 739 Kč 78% 15 436 394 Kč
4 19 716 739 Kč 72% 14 227 092 Kč
5 19 716 739 Kč 67% 13 112 527 Kč
6 19 716 739 Kč 61% 12 085 278 Kč
7 19 716 739 Kč 56% 11 138 505 Kč
8 19 716 739 Kč 52% 10 265 903 Kč
9 19 716 739 Kč 48% 9 461 662 Kč
10 19 716 739 Kč 44% 8 720 426 Kč
11 19 716 739 Kč 41% 8 037 259 Kč
12 19 716 739 Kč 38% 7 407 612 Kč
13 19 716 739 Kč 35% 6 827 292 Kč
14 19 716 739 Kč 32% 6 292 435 Kč
15 19 716 739 Kč 29% 5 799 479 Kč
16 19 716 739 Kč 27% 5 345 142 Kč
17 19 716 739 Kč 25% 4 926 398 Kč
18 19 716 739 Kč 23% 4 540 459 Kč
19 19 716 739 Kč 21% 4 184 755 Kč
20 19 716 739 Kč 20% 3 856 917 Kč
21 19 716 739 Kč 18% 3 554 762 Kč
22 19 716 739 Kč 17% 3 276 279 Kč
23 19 716 739 Kč 15% 3 019 612 Kč
24 19 716 739 Kč 14% 2 783 052 Kč
Výnosova hodnota (bez dluhu, bez indexace) 211 211 990 Kč
Tab. 4.20: Tabulka výpočtu výnosové hodnoty bez indexace nájmu a bez úvěru (po
zrušení aktualizace ÚPmB)
Perioda Cash flow Diskont DCF
0 11 992 151 Kč 100% 11 992 151 Kč
1 20 111 073 Kč 92% 18 535 551 Kč
2 20 513 295 Kč 85% 17 425 127 Kč
3 20 923 561 Kč 78% 16 381 225 Kč
4 21 342 032 Kč 72% 15 399 861 Kč
5 21 768 873 Kč 67% 14 477 289 Kč
6 22 204 250 Kč 61% 13 609 986 Kč
7 22 648 335 Kč 56% 12 794 641 Kč
8 23 101 302 Kč 52% 12 028 142 Kč
9 23 563 328 Kč 48% 11 307 562 Kč
10 24 034 594 Kč 44% 10 630 150 Kč
11 24 515 286 Kč 41% 9 993 321 Kč
12 25 005 592 Kč 38% 9 394 643 Kč
13 25 505 704 Kč 35% 8 831 830 Kč
14 26 015 818 Kč 32% 8 302 734 Kč
15 26 536 134 Kč 29% 7 805 336 Kč
16 27 066 857 Kč 27% 7 337 735 Kč
17 27 608 194 Kč 25% 6 898 147 Kč
18 28 160 358 Kč 23% 6 484 894 Kč
19 28 723 565 Kč 21% 6 096 398 Kč
20 29 298 036 Kč 20% 5 731 176 Kč
21 29 883 997 Kč 18% 5 387 834 Kč
22 30 481 677 Kč 17% 5 065 060 Kč
23 31 091 310 Kč 15% 4 761 623 Kč
24 31 713 137 Kč 14% 4 476 365 Kč
Výnosova hodnota (bez dluhu, s indexací) 251 148 783 Kč
Tab. 4.21: Tabulka výpočtu výnosové hodnoty s indexací nájmu a bez úvěru (po
zrušení aktualizace ÚPmB)
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Perioda Cashflow Splátka Cashflow po splátce Diskont DCF
0 11 992 151 Kč - 4 967 672 Kč 7 024 479 Kč 100% 7 024 479 Kč
1 19 716 739 Kč - 11 130 186 Kč 8 586 552 Kč 92% 7 913 873 Kč
2 19 716 739 Kč - 11 130 186 Kč 8 586 552 Kč 85% 7 293 892 Kč
3 19 716 739 Kč - 11 130 186 Kč 8 586 552 Kč 78% 6 722 481 Kč
4 19 716 739 Kč - 11 130 186 Kč 8 586 552 Kč 72% 6 195 835 Kč
5 19 716 739 Kč - 11 130 186 Kč 8 586 552 Kč 67% 5 710 447 Kč
6 19 716 739 Kč - 11 130 186 Kč 8 586 552 Kč 61% 5 263 085 Kč
7 19 716 739 Kč - 11 130 186 Kč 8 586 552 Kč 56% 4 850 770 Kč
8 19 716 739 Kč - 11 130 186 Kč 8 586 552 Kč 52% 4 470 755 Kč
9 19 716 739 Kč - 11 130 186 Kč 8 586 552 Kč 48% 4 120 512 Kč
10 19 716 739 Kč - 11 130 186 Kč 8 586 552 Kč 44% 3 797 707 Kč
11 19 716 739 Kč - 11 130 186 Kč 8 586 552 Kč 41% 3 500 191 Kč
12 19 716 739 Kč - 11 130 186 Kč 8 586 552 Kč 38% 3 225 982 Kč
13 19 716 739 Kč - 11 130 186 Kč 8 586 552 Kč 35% 2 973 255 Kč
14 19 716 739 Kč - 11 130 186 Kč 8 586 552 Kč 32% 2 740 328 Kč
15 19 716 739 Kč - 11 130 186 Kč 8 586 552 Kč 29% 2 525 648 Kč
16 19 716 739 Kč - 11 130 186 Kč 8 586 552 Kč 27% 2 327 786 Kč
17 19 716 739 Kč - 11 130 186 Kč 8 586 552 Kč 25% 2 145 425 Kč
18 19 716 739 Kč - 11 130 186 Kč 8 586 552 Kč 23% 1 977 350 Kč
19 19 716 739 Kč - 11 130 186 Kč 8 586 552 Kč 21% 1 822 442 Kč
20 19 716 739 Kč - 11 130 186 Kč 8 586 552 Kč 20% 1 679 670 Kč
21 19 716 739 Kč - Kč 19 716 739 Kč 18% 3 554 762 Kč
22 19 716 739 Kč - Kč 19 716 739 Kč 17% 3 276 279 Kč
23 19 716 739 Kč - Kč 19 716 739 Kč 15% 3 019 612 Kč
24 19 716 739 Kč - Kč 19 716 739 Kč 14% 2 783 052 Kč
Výnosova hodnota (s dluhem, bez indexace) 100 915 619 Kč
Tab. 4.22: Tabulka výpočtu výnosové hodnoty bez indexace nájmu a s úvěrem (po
zrušení aktualizace ÚPmB)
Perioda Cashflow Splátka Cashflow po splátce Diskont DCF
0 11 992 151 Kč - 4 967 672 Kč 7 024 479 Kč 100% 7 024 479 Kč
1 20 111 073 Kč - 11 130 186 Kč 8 980 887 Kč 92% 8 277 315 Kč
2 20 513 295 Kč - 11 130 186 Kč 9 383 109 Kč 85% 7 970 531 Kč
3 20 923 561 Kč - 11 130 186 Kč 9 793 374 Kč 78% 7 667 312 Kč
4 21 342 032 Kč - 11 130 186 Kč 10 211 846 Kč 72% 7 368 605 Kč
5 21 768 873 Kč - 11 130 186 Kč 10 638 686 Kč 67% 7 075 210 Kč
6 22 204 250 Kč - 11 130 186 Kč 11 074 064 Kč 61% 6 787 793 Kč
7 22 648 335 Kč - 11 130 186 Kč 11 518 149 Kč 56% 6 506 906 Kč
8 23 101 302 Kč - 11 130 186 Kč 11 971 115 Kč 52% 6 232 994 Kč
9 23 563 328 Kč - 11 130 186 Kč 12 433 141 Kč 48% 5 966 412 Kč
10 24 034 594 Kč - 11 130 186 Kč 12 904 408 Kč 44% 5 707 431 Kč
11 24 515 286 Kč - 11 130 186 Kč 13 385 100 Kč 41% 5 456 253 Kč
12 25 005 592 Kč - 11 130 186 Kč 13 875 406 Kč 38% 5 213 013 Kč
13 25 505 704 Kč - 11 130 186 Kč 14 375 517 Kč 35% 4 977 794 Kč
14 26 015 818 Kč - 11 130 186 Kč 14 885 632 Kč 32% 4 750 627 Kč
15 26 536 134 Kč - 11 130 186 Kč 15 405 948 Kč 29% 4 531 504 Kč
16 27 066 857 Kč - 11 130 186 Kč 15 936 671 Kč 27% 4 320 378 Kč
17 27 608 194 Kč - 11 130 186 Kč 16 478 008 Kč 25% 4 117 173 Kč
18 28 160 358 Kč - 11 130 186 Kč 17 030 172 Kč 23% 3 921 785 Kč
19 28 723 565 Kč - 11 130 186 Kč 17 593 379 Kč 21% 3 734 085 Kč
20 29 298 036 Kč - 11 130 186 Kč 18 167 850 Kč 20% 3 553 929 Kč
21 29 883 997 Kč - Kč 29 883 997 Kč 18% 5 387 834 Kč
22 30 481 677 Kč - Kč 30 481 677 Kč 17% 5 065 060 Kč
23 31 091 310 Kč - Kč 31 091 310 Kč 15% 4 761 623 Kč
24 31 713 137 Kč - Kč 31 713 137 Kč 14% 4 476 365 Kč
Výnosova hodnota (s dluhem, s indexací) 140 852 412 Kč
Tab. 4.23: Tabulka výpočtu výnosové hodnoty s indexací nájmu a s úvěrem (po
zrušení aktualizace ÚPmB)
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4.4.3 Věčná renta
Další hodnota, která byla stanovena pro LANDMARK je věčná renta, která byla
vypočítána taktéž pro oba objekty, jako u výnosové hodnoty a to objekt po aktuali-
zaci ÚpMB a po zrušení aktualizace ÚpMB. Pro oba objekty bylo taktéž uvažováno
s nájmem bez dluhu a indexace, bez dluhu a s indexací, s dluhem a bez indexace
a s dluhem a s indexací. Diskontní míra a indexace nájmu je použita stejná jako
u výpočtu výnosové hodnoty. V tab. 4.24 je zobrazena věčná renta pro objekt po
aktualizaci ÚpMB a v tab. 4.25 je zobrazena věčná renta po zrušení aktualizace
ÚpMB. V rov. 4.41 a 4.42 jsou zobrazeny výpočty věčné renty s indexací nájmu
s dluhem a bez dluhu a v rov. 4.43 a 4.44 výpočty věčné renty bez indexace nájmu
s dluhem a bez dluhu pro objekt po aktualizaci ÚpMB. Jako základní nájem je po-
užito cashflow ve 2.roce, jelikož v 1.roce ještě není zcela obsazená budova. Cashflow
pro jednotlivé věčné renty je v tabulkách pro stanovení výnosové hodnoty. Obdobné
výpočty jsou i pro objekt po zrušení aktualizace ÚpMB.
Věčná renta
s indexací bez indexace
s dluhem bez dluhu s dluhem bez dluhu
238 000 000 526 000 000 175 000 000 394 000 000
Tab. 4.24: Tabulka věčné renty (po aktualizaci ÚPmB)
Věčná renta
s indexací bez indexace
s dluhem bez dluhu s dluhem bez dluhu
139 000 000 310 000 000 102 000 000 232 000 000
Tab. 4.25: Tabulka věčné renty (po zrušení aktualizace ÚPmB)
VRISD[Kč] =
CFISD
i-g (4.41)
= 15 461 9798, 5 %− 2 %
≈ 238 000 000 Kč
VRISD . . . věčná renta s indexací s dluhem
CFISD . . . cashflow s indexací s dluhem ve 2.roce po kolaudaci
i . . . riziková diskontní míra
g . . . růstová míra
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VRIBD[Kč] =
CFIBD
i-g (4.42)
= 34 151 0388, 5 %− 2 %
≈ 526 000 000 Kč
VRIBD . . . věčná renta s indexací bez dluhu
CFIBD . . . cashflow s indexací bez dluhu ve 2.roce po kolaudaci
i . . . riziková diskontní míra
g . . . růstová míra
VRBISD[Kč] =
CFBISD
i (4.43)
= 14 792 3518, 5 %
≈ 175 000 000 Kč
VRBISD . . . věčná renta bez indexace s dluhem
CFBISD . . . cashflow bez indexace s dluhem ve 2.roce po kolaudaci
i . . . riziková diskontní míra
VRBIBD[Kč] =
CFBIBD
i (4.44)
= 33 481 4108, 5 %
≈ 394 000 000 Kč
VRBIBD . . . věčná renta bez indexace bez dluhu
CFBIBD . . . cashflow bez indexace bez dluhu ve 2.roce po kolaudaci
i . . . riziková diskontní míra
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5 VÝNOSOVÉ UKAZATELE
5.1 Čistá současná hodnota
V tab. 5.1 jsou základní parametry dle kterých byla vypočítána ČSH pro jednotlivé
objekty. Diskontní míra je použita stejná, jako při výpočtu výnosové hodnoty a věčné
renty. Vážené průměrné náklady na kapitál (WACC) jsou vypočítány v rov. 5.1. Dis-
kontní míra investora 8,5 % je použita pro stanovení ČSH pro objekt bez zadlužení
a WACC je použito pro objekt se zadlužením. V tab. 5.2, 5.3, 5.4 a 5.5 jsou vypočí-
tány ČSH pro objekt po aktualizaci ÚpMB. V tab. 5.6, 5.7, 5.8 a 5.9 jsou vypočítány
ČSH pro objekt po zrušení aktualizace ÚpMB.
Daň 19%
Úrok 3,00%
Diskontní míra investora 8,5%
Indexace [%] 2%
Životnost [let] 25
WACC 3,95%
Tab. 5.1: Základní parametry pro stanovení ČSH
WACC [%] = 𝑟𝑑 × (1− daň)× 𝐶𝐾
𝐶
+ 𝑟𝑒 × 𝑉 𝐾
𝐶
(5.1)
= 3%× (1− 0, 19)× 75% + 8, 5%× 25%
= 3, 95 %
𝑟𝑑 . . . náklady na cizí zdroje (např. úroková míra) [%]
𝐶𝐾 . . . cizí kapitál [Kč]
𝐶 . . . celkový kapitál [Kč]
𝑟𝑒 . . . náklady na vlastní zdroje [%]
𝑉 𝐾 . . . vlastní kapitál [Kč]
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Perioda Cash flow Diskont DCF
0 - 379 764 499 Kč 100% - 379 764 499 Kč
1 18 414 397 Kč 92% 16 971 794 Kč
2 33 930 058 Kč 85% 28 822 067 Kč
3 33 930 058 Kč 78% 26 564 117 Kč
4 33 930 058 Kč 72% 24 483 057 Kč
5 33 930 058 Kč 67% 22 565 030 Kč
6 33 930 058 Kč 61% 20 797 263 Kč
7 33 930 058 Kč 56% 19 167 984 Kč
8 33 930 058 Kč 52% 17 666 345 Kč
9 33 930 058 Kč 48% 16 282 345 Kč
10 33 930 058 Kč 44% 15 006 770 Kč
11 33 930 058 Kč 41% 13 831 124 Kč
12 33 930 058 Kč 38% 12 747 580 Kč
13 33 930 058 Kč 35% 11 748 922 Kč
14 33 930 058 Kč 32% 10 828 499 Kč
15 33 930 058 Kč 29% 9 980 184 Kč
16 33 930 058 Kč 27% 9 198 326 Kč
17 33 930 058 Kč 25% 8 477 720 Kč
18 33 930 058 Kč 23% 7 813 567 Kč
19 33 930 058 Kč 21% 7 201 444 Kč
20 33 930 058 Kč 20% 6 637 275 Kč
21 33 930 058 Kč 18% 6 117 305 Kč
22 33 930 058 Kč 17% 5 638 069 Kč
23 33 930 058 Kč 15% 5 196 377 Kč
24 33 930 058 Kč 14% 4 789 287 Kč
25 33 930 058 Kč 13% 4 414 090 Kč
Čistá současná hodnota (bez dluhu, bez indexace) - 51 232 049 Kč
Tab. 5.2: Tabulka výpočtu ČSH bez indexace nájmu a bez úvěru (po aktualizaci
ÚPmB)
Perioda Cash flow Diskont DCF
0 - 379 764 499 Kč 100% - 379 764 499 Kč
1 18 414 397 Kč 92% 16 971 794 Kč
2 34 608 659 Kč 85% 29 398 509 Kč
3 35 300 832 Kč 78% 27 637 308 Kč
4 36 006 849 Kč 72% 25 981 616 Kč
5 36 726 986 Kč 67% 24 425 114 Kč
6 37 461 526 Kč 61% 22 961 858 Kč
7 38 210 756 Kč 56% 21 586 263 Kč
8 38 974 971 Kč 52% 20 293 077 Kč
9 39 754 471 Kč 48% 19 077 363 Kč
10 40 549 560 Kč 44% 17 934 479 Kč
11 41 360 551 Kč 41% 16 860 063 Kč
12 42 187 762 Kč 38% 15 850 013 Kč
13 43 031 518 Kč 35% 14 900 473 Kč
14 43 892 148 Kč 32% 14 007 818 Kč
15 44 769 991 Kč 29% 13 168 640 Kč
16 45 665 391 Kč 27% 12 379 736 Kč
17 46 578 699 Kč 25% 11 638 092 Kč
18 47 510 273 Kč 23% 10 940 880 Kč
19 48 460 478 Kč 21% 10 285 435 Kč
20 49 429 688 Kč 20% 9 669 257 Kč
21 50 418 281 Kč 18% 9 089 993 Kč
22 51 426 647 Kč 17% 8 545 431 Kč
23 52 455 180 Kč 15% 8 033 493 Kč
24 53 504 284 Kč 14% 7 552 224 Kč
25 54 574 369 Kč 13% 7 099 786 Kč
Čistá současná hodnota (bez dluhu, s indexací) 9 424 431 Kč
Tab. 5.3: Tabulka výpočtu ČSH s indexací nájmu a bez úvěru (po aktualizaci
ÚPmB)
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Perioda Cashflow Diskont DCF
0 - 379 764 499 Kč 100% - 379 764 499 Kč
1 18 414 397 Kč 96% 17 715 094 Kč
2 33 930 058 Kč 93% 31 401 942 Kč
3 33 930 058 Kč 89% 30 209 425 Kč
4 33 930 058 Kč 86% 29 062 195 Kč
5 33 930 058 Kč 82% 27 958 532 Kč
6 33 930 058 Kč 79% 26 896 781 Kč
7 33 930 058 Kč 76% 25 875 352 Kč
8 33 930 058 Kč 73% 24 892 712 Kč
9 33 930 058 Kč 71% 23 947 389 Kč
10 33 930 058 Kč 68% 23 037 965 Kč
11 33 930 058 Kč 65% 22 163 078 Kč
12 33 930 058 Kč 63% 21 321 415 Kč
13 33 930 058 Kč 60% 20 511 715 Kč
14 33 930 058 Kč 58% 19 732 764 Kč
15 33 930 058 Kč 56% 18 983 394 Kč
16 33 930 058 Kč 54% 18 262 483 Kč
17 33 930 058 Kč 52% 17 568 949 Kč
18 33 930 058 Kč 50% 16 901 752 Kč
19 33 930 058 Kč 48% 16 259 893 Kč
20 33 930 058 Kč 46% 15 642 409 Kč
21 33 930 058 Kč 44% 15 048 374 Kč
22 33 930 058 Kč 43% 14 476 899 Kč
23 33 930 058 Kč 41% 13 927 125 Kč
24 33 930 058 Kč 39% 13 398 230 Kč
25 33 930 058 Kč 38% 12 889 420 Kč
Čistá současná hodnota (s dluhem, bez indexace) 138 320 786 Kč
Tab. 5.4: Tabulka výpočtu ČSH bez indexace nájmu a s úvěrem (po aktualizaci
ÚPmB)
Perioda Cashflow Diskont DCF
0 - 379 764 499 Kč 100% - 379 764 499 Kč
1 18 414 397 Kč 96% 17 715 094 Kč
2 34 608 659 Kč 93% 32 029 981 Kč
3 35 300 832 Kč 89% 31 429 886 Kč
4 36 006 849 Kč 86% 30 841 034 Kč
5 36 726 986 Kč 82% 30 263 214 Kč
6 37 461 526 Kč 79% 29 696 220 Kč
7 38 210 756 Kč 76% 29 139 849 Kč
8 38 974 971 Kč 73% 28 593 901 Kč
9 39 754 471 Kč 71% 28 058 183 Kč
10 40 549 560 Kč 68% 27 532 501 Kč
11 41 360 551 Kč 65% 27 016 668 Kč
12 42 187 762 Kč 63% 26 510 499 Kč
13 43 031 518 Kč 60% 26 013 814 Kč
14 43 892 148 Kč 58% 25 526 434 Kč
15 44 769 991 Kč 56% 25 048 186 Kč
16 45 665 391 Kč 54% 24 578 898 Kč
17 46 578 699 Kč 52% 24 118 402 Kč
18 47 510 273 Kč 50% 23 666 533 Kč
19 48 460 478 Kč 48% 23 223 131 Kč
20 49 429 688 Kč 46% 22 788 036 Kč
21 50 418 281 Kč 44% 22 361 092 Kč
22 51 426 647 Kč 43% 21 942 148 Kč
23 52 455 180 Kč 41% 21 531 053 Kč
24 53 504 284 Kč 39% 21 127 659 Kč
25 54 574 369 Kč 38% 20 731 824 Kč
Čistá současná hodnota (s dluhem, s indexací) 261 719 738 Kč
Tab. 5.5: Tabulka výpočtu ČSH s indexací nájmu a s úvěrem (po aktualizaci ÚPmB)
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Perioda Cash flow Diskont DCF
0 - 225 339 121 Kč 100% - 225 339 121 Kč
1 11 459 178 Kč 92% 10 561 455 Kč
2 18 880 523 Kč 85% 16 038 160 Kč
3 18 880 523 Kč 78% 14 781 714 Kč
4 18 880 523 Kč 72% 13 623 700 Kč
5 18 880 523 Kč 67% 12 556 406 Kč
6 18 880 523 Kč 61% 11 572 724 Kč
7 18 880 523 Kč 56% 10 666 105 Kč
8 18 880 523 Kč 52% 9 830 512 Kč
9 18 880 523 Kč 48% 9 060 379 Kč
10 18 880 523 Kč 44% 8 350 580 Kč
11 18 880 523 Kč 41% 7 696 387 Kč
12 18 880 523 Kč 38% 7 093 444 Kč
13 18 880 523 Kč 35% 6 537 737 Kč
14 18 880 523 Kč 32% 6 025 564 Kč
15 18 880 523 Kč 29% 5 553 515 Kč
16 18 880 523 Kč 27% 5 118 447 Kč
17 18 880 523 Kč 25% 4 717 463 Kč
18 18 880 523 Kč 23% 4 347 892 Kč
19 18 880 523 Kč 21% 4 007 274 Kč
20 18 880 523 Kč 20% 3 693 340 Kč
21 18 880 523 Kč 18% 3 404 000 Kč
22 18 880 523 Kč 17% 3 137 327 Kč
23 18 880 523 Kč 15% 2 891 546 Kč
24 18 880 523 Kč 14% 2 665 019 Kč
25 18 880 523 Kč 13% 2 456 239 Kč
Čistá současná hodnota (bez dluhu, bez indexace) - 38 952 194 Kč
Tab. 5.6: Tabulka výpočtu ČSH bez indexace nájmu a bez úvěru (po zrušení aktu-
alizace ÚPmB)
Perioda Cash flow Diskont DCF
0 - 225 339 121 Kč 100% - 225 339 121 Kč
1 11 459 178 Kč 92% 10 561 455 Kč
2 19 258 134 Kč 85% 16 358 923 Kč
3 19 643 296 Kč 78% 15 378 896 Kč
4 20 036 162 Kč 72% 14 457 579 Kč
5 20 436 885 Kč 67% 13 591 457 Kč
6 20 845 623 Kč 61% 12 777 222 Kč
7 21 262 536 Kč 56% 12 011 767 Kč
8 21 687 786 Kč 52% 11 292 168 Kč
9 22 121 542 Kč 48% 10 615 678 Kč
10 22 563 973 Kč 44% 9 979 716 Kč
11 23 015 252 Kč 41% 9 381 853 Kč
12 23 475 557 Kč 38% 8 819 806 Kč
13 23 945 069 Kč 35% 8 291 431 Kč
14 24 423 970 Kč 32% 7 794 709 Kč
15 24 912 449 Kč 29% 7 327 745 Kč
16 25 410 698 Kč 27% 6 888 756 Kč
17 25 918 912 Kč 25% 6 476 065 Kč
18 26 437 291 Kč 23% 6 088 098 Kč
19 26 966 036 Kč 21% 5 723 374 Kč
20 27 505 357 Kč 20% 5 380 499 Kč
21 28 055 464 Kč 18% 5 058 165 Kč
22 28 616 574 Kč 17% 4 755 141 Kč
23 29 188 905 Kč 15% 4 470 271 Kč
24 29 772 683 Kč 14% 4 202 466 Kč
25 30 368 137 Kč 13% 3 950 706 Kč
Čistá současná hodnota (bez dluhu, s indexací) - 3 705 174 Kč
Tab. 5.7: Tabulka výpočtu ČSH s indexací nájmu a bez úvěru (po zrušení aktualizace
ÚPmB)
94
Perioda Cashflow Diskont DCF
0 - 225 339 121 Kč 100% - 225 339 121 Kč
1 11 459 178 Kč 96% 11 024 006 Kč
2 18 880 523 Kč 93% 17 473 742 Kč
3 18 880 523 Kč 89% 16 810 161 Kč
4 18 880 523 Kč 86% 16 171 780 Kč
5 18 880 523 Kč 82% 15 557 642 Kč
6 18 880 523 Kč 79% 14 966 827 Kč
7 18 880 523 Kč 76% 14 398 448 Kč
8 18 880 523 Kč 73% 13 851 654 Kč
9 18 880 523 Kč 71% 13 325 625 Kč
10 18 880 523 Kč 68% 12 819 572 Kč
11 18 880 523 Kč 65% 12 332 738 Kč
12 18 880 523 Kč 63% 11 864 391 Kč
13 18 880 523 Kč 60% 11 413 830 Kč
14 18 880 523 Kč 58% 10 980 379 Kč
15 18 880 523 Kč 56% 10 563 389 Kč
16 18 880 523 Kč 54% 10 162 235 Kč
17 18 880 523 Kč 52% 9 776 315 Kč
18 18 880 523 Kč 50% 9 405 051 Kč
19 18 880 523 Kč 48% 9 047 886 Kč
20 18 880 523 Kč 46% 8 704 284 Kč
21 18 880 523 Kč 44% 8 373 731 Kč
22 18 880 523 Kč 43% 8 055 731 Kč
23 18 880 523 Kč 41% 7 749 807 Kč
24 18 880 523 Kč 39% 7 455 501 Kč
25 18 880 523 Kč 38% 7 172 372 Kč
Čistá současná hodnota (s dluhem, bez indexace) 64 117 977 Kč
Tab. 5.8: Tabulka výpočtu ČSH bez indexace nájmu a s úvěrem (po zrušení aktua-
lizace ÚPmB)
Perioda Cashflow Diskont DCF
0 - 225 339 121 Kč 100% - 225 339 121 Kč
1 11 459 178 Kč 96% 11 024 006 Kč
2 19 258 134 Kč 93% 17 823 217 Kč
3 19 643 296 Kč 89% 17 489 292 Kč
4 20 036 162 Kč 86% 17 161 622 Kč
5 20 436 885 Kč 82% 16 840 092 Kč
6 20 845 623 Kč 79% 16 524 586 Kč
7 21 262 536 Kč 76% 16 214 991 Kč
8 21 687 786 Kč 73% 15 911 196 Kč
9 22 121 542 Kč 71% 15 613 093 Kč
10 22 563 973 Kč 68% 15 320 576 Kč
11 23 015 252 Kč 65% 15 033 538 Kč
12 23 475 557 Kč 63% 14 751 879 Kč
13 23 945 069 Kč 60% 14 475 496 Kč
14 24 423 970 Kč 58% 14 204 291 Kč
15 24 912 449 Kč 56% 13 938 168 Kč
16 25 410 698 Kč 54% 13 677 031 Kč
17 25 918 912 Kč 52% 13 420 786 Kč
18 26 437 291 Kč 50% 13 169 342 Kč
19 26 966 036 Kč 48% 12 922 609 Kč
20 27 505 357 Kč 46% 12 680 498 Kč
21 28 055 464 Kč 44% 12 442 924 Kč
22 28 616 574 Kč 43% 12 209 800 Kč
23 29 188 905 Kč 41% 11 981 045 Kč
24 29 772 683 Kč 39% 11 756 575 Kč
25 30 368 137 Kč 38% 11 536 310 Kč
Čistá současná hodnota (s dluhem, s indexací) 132 783 841 Kč
Tab. 5.9: Tabulka výpočtu ČSH s indexací nájmu a s úvěrem (po zrušení aktualizace
ÚPmB)
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5.2 IRR
Pro oba potenciální objekty bylo vypočítáno vnitřní výnosové procento, které vy-
jadřuje výnosovou míru projektu na základě ČSH. Vstupní hodnoty pro výpočet
IRR vychází z tabulek z předcházející kapitoly pro výpočet ČSH. IRR bylo vypo-
čítáno pomocí excelovské funkce MÍRA.VÝNOSNOSTI, kde vstupními hodnotami
bylo cashflow v jednotlivých letech a orientační diskontní míra. Celý příkaz vypadal
následovně „MÍRA.VÝNOSNOSTI(CASHFLOW v jednotlivých letech; orientační
diskontní míra)“. Dle tab. 5.10, v které jsou zobrazeny jednotlivé IRR, je potřeba
porovnávat vnitřní výnosové procento s diskontní mírou. V případě, že je IRR menší
než požadovaná diskontní míra, pak se investice nevyplatí, jelikož je ČSH<0. Zde je
opět ukázáno, jak má dluh pozitivní dopad na výnosnost projektu. Pokud je použit
do projektu cizí kapitál, tak se s ním snižuje požadovaná diskontní míra, která je
vypočítána na základě WACC. V případě použití pouze vlastního kapitálu, kde in-
vestor požaduje návratnost 8,5 % je IRR menší než tato požadovaná diskontní míra
investora a ČSH<0. Z tab. 5.10 je zřejmé, že nejúspěšnější je objekt po aktualizaci
ÚpMB s IRR = 9 %.
Parametry diskontní míra
PB po aktualizaci ÚPmB PB po zrušení aktualizace ÚPmB
Vnitřní výnosové procento (IRR)
bez indexace
bez dluhu 8,50%
7,0% 6,4%
s dluhem 3,95%
s indexací
bez dluhu 8,50%
9,0% 8,3%
s dluhem 3,95%
Tab. 5.10: Tabulka vnitřního výnosové procenta (IRR) pro jednotlivé objekty
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6 ZHODNOCENÍ
Tab. 6.1 zobrazuje kompletní zhodnocení developerského projektu LANDMARK
z hlediska potenciální výnosnosti pro 2 různé možnosti z hlediska ÚpMB. První
je pro aktualizovaný ÚpMB, kdy předmětné pozemky neobsahovaly index podlažní
plochy a bylo možné postavit na pozemcích nemovitost, kterou schválí stavební ko-
mise městské části Brno-střed. V tomto případě bylo uvažováno s 12-ti patrovým
projektem. Druhá možnost je po zrušení aktualizace ÚpMB, která proběhla dne
23.1.2015 a kdy se vrátila platnost územního plánu z r. 1994. Ten stanovil před-
mětné pozemky s indexem podlažní plochy roven 4. Toto omezení výrazně změnilo
podmínky pro potenciální výstavbu, jak je zřejmé z tab. 6.1.
PB po aktualizaci ÚPmB PB po zrušení aktualizace ÚPmB
Hodnota pozemků
Nákladová hodnota (dle PB) 45 000 000 Kč 15 000 000 Kč
Cena dle cenové mapy 20 737 800 Kč
Hodnota objektu
Nákladová hodnota (dle PB) 380 000 000 Kč 226 000 000 Kč
Výnosová hodnota (dle PB)* 435 627 097 Kč 255 638 108 Kč
Výnosová hodnota
bez dluhu, bez indexace 353 000 000 Kč 212 000 000 Kč
bez dluhu, s indexací 418 000 000 Kč 252 000 000 Kč
s dluhem, bez indexace 172 000 000 Kč 101 000 000 Kč
s dluhem, s indexací 240 000 000 Kč 141 000 000 Kč
Věčná renta
bez dluhu, bez indexace 394 000 000 Kč 232 000 000 Kč
bez dluhu, s indexací 526 000 000 Kč 310 000 000 Kč
s dluhem, bez indexace 175 000 000 Kč 102 000 000 Kč
s dluhem, s indexací 238 000 000 Kč 139 000 000 Kč
* nebere v úvahu časovou hodnotu peněz
Ukazatel Parametry Diskontní míra PB po aktualizaci ÚPmB PB po zrušení aktualizace ÚPmB
ČSH
bez dluhu, bez indexace 8,5% - 51 232 049 Kč - 38 952 194 Kč
bez dluhu, s indexací 8,5% 9 424 431 Kč - 3 705 174 Kč
s dluhem, bez indexace 3,95% 138 320 786 Kč 64 117 977 Kč
s dluhem, s indexací 3,95% 261 719 738 Kč 132 783 841 Kč
IRR
bez dluhu, bez indexace 8,5%
7,0% 6,4%
s dluhem, bez indexace 3,95%
bez dluhu, s indexací 8,5%
9,0% 8,3%
s dluhem, s indexací 3,95%
Zhodnocení PB po aktualizaci ÚPmB PB po zrušení aktualizace ÚPmB
Potenciální zisk 55 862 598 30 298 987
Ziskovost nákladů 14,71% 13,45%
ROE 60,05% 54,89%
Tab. 6.1: Zhodnocení jednotlivých objektů
Hodnota pozemků dle PB při akvizici klesla na více než polovinu. Výnosová hod-
nota dle PB klesla o 42 %. Vypočítaná výnosová hodnota pracuje s maximální život-
ností administrativní budovy 25 let. Pří výpočtu věčné renty je uvažováno s diskontní
mírou 8,5 % a indexací nájmu 2 % ročně. Z tab. 6.1 je dále zřejmé, že posouzení
objektu z hlediska ČSH nedopadlo dobře pro objekt po zrušení aktualizace ÚpMB,
který není financován úvěrem, jelikož v těchto případech vyšla ČSH záporná. U ob-
jektu po aktualizaci ÚpMB vyšla ČSH záporná pouze v jednom případě a to bez
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financování úvěru a bez indexace nájmu. Při bližším pohledu na IRR, potenciální
zisk, ziskovost nákladů a ROE je logicky zřejmé, že nejúspěšnější by byl objekt po
aktualizaci ÚpMB.
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7 ZÁVĚR
Ve své diplomové práci jsem vyřešil problematiku týkající se nejlepšího možného
využití předmětných pozemků na rohu ulic Milady Horákové a Koliště. Pomocí due
diligence jsem objasnil, proč není vhodné pozemky zastavět rezidenční nemovitostí
a proč je výhodnější zastavět pozemky administrativní nemovitostí, která je v dané
oblasti lukrativnější volbou.
Dále jsem objasnil, jaký vliv měla změna územního plánu na předmětné pozemky
z hlediska výnosnosti pro investora a z hlediska vlivu na hodnotu předmětných po-
zemků. Hodnotu objektu jsem stanovil na základě výnosové hodnoty, u které jsem
uvažoval s maximální životností administrativní budovy 25 let a na základě věčné
renty, která předpokládá nekonečnou dobu plynutí nájmu z dané nemovitosti. Po-
mocí čisté současné hodnoty jsem určil výhodnost investice do zástavby daného
území, která je mnohem výhodnější pro objekt po aktualizaci ÚpMB. V současné
době proto nedoporučuji výstavbu nemovitosti při platnosti starého ÚpMB, který
dle mého názoru nevyjadřuje pravý potenciál předmětných pozemků. Řešením je
změna územního plánu nebo nový regulační plán pro danou oblast, který by umožnil
výstavbu objektu z hlediska podmínek zrušené aktualizace ÚpMB. Vytvořil jsem po-
rovnání výstavby dané oblasti jako pro aktualizovaný ÚpMB, tak pro starý ÚpMB,
které udává jasný přehled o možnostech předmětných pozemků.
Diplomová práce by se mohla dále rozšířit o podrobnější due diligence projektu
nebo o zahrnutí rent-free do budoucího výnosu z nájmu při výpočtu DSCR a ISCR
pro banku, výnosové hodnoty, čisté současné hodnoty a vnitřního výnosové procenta.
Věřím, že diplomová práce „Analýza developerského projektu na výstavbu admi-
nistrativního objektu v Brně“ je užitečná pro všechny, kteří potřebují určit potenciál
pozemku z hlediska developerského záměru a neví, jakým způsobem tato analýza
probíhá.
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SEZNAM SYMBOLŮ, VELIČIN A ZKRATEK
HPP Hrubá podlažní plocha
ČPP Čistá podlažní plocha
IPP Index podlažní plochy
DUR Dokumentace k územnímu rozhodnutí
OÚPR Odbor územního plánování a rozvoje
LTV Loan to value - dluh k hodnotě
LTC Loan to cost - dluh k nákladům
EBT Earning before taxes - zisk před zdaněním
EAT Earnings after taxes - zisk po zdanění
LV List vlastnictví
SoSBK Smlouva o smlouvě budoucí kupní
DSCR Debt-service coverage ratio - dluhové krytí
ISCR Interest service coverage ratio - úrokové krytí
SPV Special Purpose Vehicle - společnost zvláštního určení
ROE Return on Equity - návratnost vlastního kapitálu
IRR Internal rate of return - vnitřní výnosové procento
ČSH Čistá současná hodnota
NPV Net present value - čistá současná hodnota
WACC Weighted average cost of capital - vážené průměrné náklady na kapitál
PRIBOR Prague Interbank offered rate - Pražská mezibankovní nabídková sazba
ČNB Česká národní banka
PD Projektová dokumentace
SÚ Stavební úřad
ÚP Územní plán
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ÚR Územní rozhodnutí
SP Stavební povolení
OTS Odbor technických sítí
OŽP Odbor životního prostředí
S Plochy smíšené obytné
CS Plochy občanského vybavení komerčního - sport a pohybové aktivity
CV Plochy občanského vybavení komerčního - služby charakteru výroby a
výroba nerušící
CO Plochy občanského vybavení komerčního - obchod a služby
OV Plochy občanského vybavení - veřejná správa a justice
OZ Plochy občanského vybavení - zdravotnictví
OS Plochy občanského vybavení - školství, včetně vědy a výzkumu
OP Plochy občanského vybavení - sociální péče, péče o rodinu
OK Plochy občanského vybavení - kultura, církve, spolková činnost, osvěta
OB Plochy občanského vybavení - ochrana obyvatelstva (hasiči, policie)
SJ Plochy jádrové smíšené centrálního charakteru
PB Project balance - projektová rozvaha
PSN Přímé stavební náklady
IS Inženýrské sítě
PP Podzemní podlaží
NP Nadzemní podlaží
UpMB Územní plán města Brna
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